国道108线成雅快速通道（雅安段）新建项目弃土场变更水土保持方案补充报告书审批准予行政许可决定书
雅安西部陆海建设工程管理有限公司：

我厅于2024年8月15日受理你公司提交的《关于申请审批国道108 线成雅快速通道（雅安段）新建项目取土场、弃土场变更水土保持方案补充报告书的函》（雅安西部陆海函〔2024〕44号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20240815-096657）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。
一、项目概况
国道108线成雅快速通道（雅安段）新建项目（项目代码：2017-1025-20200430）位于雅安市雨城区和名山区境内，路线起于雅安市名山区与蒲江交界处茅河乡观音阁，止于对岩马鞍腰接国道108线，路线全长约50.073公里，观音阁至永兴段采用双向六车道，设计速度80公里/小时，路基宽度28米，永兴至止点采用双向四车道，设计速度60公里/小时，路基宽度18.5米。工程征占地面积297.04公顷，其中永久占地267.24公顷，临时占地29.80公顷。土石方挖方521.69万立方米，填方354.73万立方米，借方13.50万立方米，综合利用72.24万立方米，弃方108.22万立方米（折合松方137.23万立方米），设置9处弃渣场（均为新增）堆放弃渣，其中4级渣场6处，5级渣场3处。项目已于2017年11月开工，2022年5月完工。项目总投资34.39亿元，其中土建投资21.85亿元。
2016年10月，四川省水利厅以“川水函〔2016〕1392号”对《国道108线成雅快速通道（雅安段）新建项目水土保持方案》进行了批复。在后续设计施工过程中，工程主体规模、征占地面积、土石方工程和弃渣场设置等发生变化。线路长度由58.916公里调整为50.073公里，减少8.843公里；桥梁长度由8.781公里调整为6.110公里，减少2.671公里；隧道长度由1.465公里调整为1.641公里，增加0.176公里；项目防治责任范围由391.25公顷调整为297.04公顷，减少94.21公顷；工程土石方挖方由622.47万立方米变更为521.69万立方米，减少100.78万立方米；填方由520.45万立方米变更为354.73万立方米，减少165.72万立方米；借方由83.94万立方米变更为13.50万立方米，减少70.44万立方米；综合利用由新增72.24万立方米；新增取土场1处；弃方由185.96万立方米变更为108.22万立方米，减少77.74万立方米；因占用基本农田等原因取消原批复弃渣场9处，新增9处弃渣场。

雅安市水利局对本项目逾期未补办水土保持方案变更手续的违法行为已完成执法查处。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）的有关规定，对9处新增弃渣场组织编报了《国道108线成雅快速通道（雅安段）新建项目弃土场变更水土保持方案补充报告书》（以下简称“补充报告书”）。
二、弃渣场变更水土保持方案总体意见
（一）基本同意项目水土流失防治责任范围变更为297.04公顷。
（二）基本同意9处弃渣场及1处取土场的选址。要高度重视弃渣场安全工作，严格按方案设计落实拦挡、截排水等各项防护措施建设，防止人为水土流失，确保不造成新的水土流失危害，确保弃渣场工程安全。禁止在河湖管理范围（含水库淹没区）内设置弃渣场，禁止在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃渣场。
（三）基本同意项目弃渣减量化、资源化论证，弃渣堆置方案，各弃渣场等级、设计标准及其水土流失防治措施。
（四）同意水土流失防治执行西南紫色土区水土流失防治一级标准。
（五）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率95%，表土保护率92%，林草植被恢复率98%，林草覆盖率25%。
（六）基本同意补充报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目征占地面积297.04公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计386.152万元，建设单位已足额缴纳。本次变更无需补缴水土保持补偿费。
三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：
（一）本项目已完工。涉及本次变更的后续工作应严格按照批准的《补充报告书》组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。
（二）所有扰动和裸露地表都应得到整治和迹地恢复，加强植被抚育管理，确保不产生新的水土流失危害。
（三）对已启用的弃渣场，严格落实水土保持措施，严控水土流失，全面消除风险隐患。落实运行期的稳定安全监测和预警，做好弃渣场安全应急预案。
（四）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、雅安市水利局、雨城区水利局、名山区水利局及时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。
（五）及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。
四、雅安市水利局组织雨城区水利局、名山区水利局对补充报告书的实施情况进行全过程监督检查，对发现的问题要及时督促整改并跟踪落实，将有关监督检查意见及时抄送我厅。对落实具体属地监管责任中发现的涉嫌违法违规问题，依法依规采取责任追究措施；对经核实为违法行为的要依法严格立案查处，或按规定移送当地有关执法机构进行处罚。
五、你公司应在收到本许可文件 20 个工作日内将批准后的水土保持方案报告书分送项目所涉及的市县级水行政主管部门。
六、本行政许可决定仅对该项目弃渣场变更水土保持方案补充报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。
七、其他仍按川水函〔2016〕1392号文执行，建设单位应加强水土保持措施管护，切实防止人为水土流失。 
四川省水利厅
2024年10月  日
  抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，雅安市水利局，雨城区水利局、名山区水利局，四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
  四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发
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