G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程弃渣场变更水土保持方案补充报告书审批准予行政许可决定书

四川成乐高速公路有限责任公司：

我厅于2024年9月9日受理你公司提交的《关于G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程弃渣场变更水土保持方案补充报告书的请示》（成内渝司〔2024〕37号，四川一体化政务服务平台受理编号： 510000-20240904-634191）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。
一、项目概况
G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程（项目代码：2108-510000-18-01-938021）位于内江市隆昌市、东兴区、资中县，资阳市雁江区，成都市简阳市、东部新区、龙泉驿区境内，主线路线起于内江市桑家坡（川渝界），接拟改扩建的G85银昆高速公路重庆段，止于成都市龙泉驿区高洞，接已建成的成都市东西轴线城市道路。同步建设隆昌支线，路线起于隆昌市既有成渝高速公路隆昌枢纽互通，接G76厦蓉高速公路，止于隆昌市界市镇包家山村，设T型枢纽与本项目主线相接。项目路线总长度为189.754公里（其中：主线长度179.078公里，隆昌支线长度10.676公里），采用双向四/六/八车道高速公路标准建设，设计速度120（100）公里/小时。项目主线设置桥梁37911.023米/170座，隧道2599.5米/1座，互通式立体交叉29处；隆昌支线设置大中桥1481米/10座，互通式立体交叉3处。工程征占地面积2032.80公顷（其中：永久占地1641.33公顷，临时占地391.47公顷），土石方挖方4571.37万立方米，填方3509.48万立方米，借方89.80万立方米，设置3处取土场，综合利用580.32万立方米，弃方571.37万立方米（折合松方755.52万立方米），设置36处弃渣场（其中：原批复13处，新增23处）堆放弃渣，4级弃渣场20处，5级弃渣场16处。项目计划于2024年10月开工，2028年3月建成通车。项目总投资458.0941亿元，其中土建投资307.0487亿元。
2021年12月，四川省水利厅以“川水许可决〔2021〕280号”对《G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容建设水土保持方案报告书》进行了批复。在后续设计施工过程中，工程主体规模、征占地面积、土石方工程和取土场、弃渣场设置等发生变化。线路长度由189.812公里调整为189.754公里，减少0.058公里；桥梁长度由49.702公里调整为39.392公里，减少10.310公里；隧道长度由2.485公里调整为2.600公里，增加0.115公里。项目防治责任范围由2035.55公顷调整为2032.80公顷，减少2.75公顷；工程土石方挖方由3444.84万立方米变更为4571.37万立方米，增加1126.53万立方米；填方由2871.14万立方米变更为3509.48万立方米，增加638.85万立方米；借方总量由326.72万立方米变更为89.80万立方米，减少236.92万立方米；取土场由7处变更为3处，均为新增；增加综合利用580.32万立方米；弃方由900.93万立方米变更为571.37万立方米，减少329.56万立方米；弃渣场由41处变更为36处，其中：原批复弃渣场13处，新增弃渣场23处。因路线优化调整后主体工程占用、土地权属单位（个人）不同意选址、线路规划冲突、涉及水土保持敏感因素及弃渣综合利用等原因取消原批复弃渣场28处，拟启用原批复弃渣场13处，新增弃渣场23处。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）的有关规定，对23处新增弃渣场组织编报了《G85G76重庆（川渝界）至成都高速公路扩容工程弃渣场变更水土保持方案补充报告书》（以下简称“《补充报告书》”）。
二、弃渣场变更水土保持方案总体意见
（一）基本同意项目水土流失防治责任范围变更为2032.80公顷。
（二）基本同意23处弃渣场和3处取土场的选址。下步应根据技术规程规范要求，深化弃渣场、取土场后续设计，严格按设计要求、施工时序实施。施工过程中要高度重视弃渣场安全工作，严格按方案设计落实拦挡、截排水等各项防护措施建设，防止人为水土流失，确保不造成新的水土流失危害，确保弃渣场工程安全。禁止在河湖管理范围（含水库淹没区）内设置弃渣场，禁止在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃渣场。
（三）基本同意项目弃渣减量化、资源化论证，弃渣堆置方案，各弃渣场等级、设计标准及其水土流失防治措施。
（四）同意水土流失防治执行西南紫色土区水土流失防治一级标准。
（五）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。
（六）基本同意《补充报告书》关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目征占地面积2032.80公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计2642.640万元，建设单位已足额缴纳。本次变更无需补缴水土保持补偿费。
三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：
（一）应严格按照批准的《补充报告书》组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，及时采取拦挡、苫盖等临时措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
（二）所有扰动和裸露地表都应得到整治和迹地恢复，加强植被抚育管理，确保不产生新的水土流失危害。
（三）启用9#、10#、18#、23#、26#、36#弃渣场前，应按照水土保持方案要求，严格落实房屋拆迁协议事项，全面消除风险隐患。
（四）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目所在市县级水行政主管部门及时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。
（五）及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。
四、成都市水务局、内江市水利局、资阳市水务局组织负责具体属地监管的县（区）水行政主管部门对《补充报告书》的实施情况进行全过程监督检查，对发现的问题要及时督促整改并跟踪落实，将有关监督检查意见及时抄送我厅。对落实具体属地监管责任中发现的涉嫌违法违规问题，依法依规采取责任追究措施；对经核实为违法行为的要依法严格立案查处，或按规定移送当地有关执法机构进行处罚。
五、你公司应在收到本许可文件 20 个工作日内将批准后的《补充报告书》分送项目所涉及的市县级水行政主管部门。
六、本行政许可决定仅对该项目弃渣场变更水土保持方案补充报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。
七、其他仍按川水许可决〔2021〕280号执行，建设单位应加强水土保持措施管护，切实防止人为水土流失。
四川省水利厅
2024年10月  日
  抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，成都市水务局、内江市水利局、资阳市水务局，简阳市水务局、成都市东部新区水务监管事务中心、龙泉驿区水务局、隆昌市水利局、东兴区水利局、资中县水利局、雁江区水利局，四川省公路勘察设计研究院有限公司。

  四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发
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