镇巴(川陕界)至广安高速公路通江至广安段水土保持方案变更审批准予行政许可决定书
四川镇广高速公路有限责任公司：

我厅于2024年3月13日受理你公司提交的《关于申请审批镇巴(川陕界)至广安高速公路通江至广安段水土保持方案变更的请示》（川镇广〔2024〕25号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20240313-200444）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。
一、项目概况
镇巴(川陕界)至广安高速公路通江至广安段（项目代码：2019-510000-48-01-348117）位于巴中市通江县、平昌县，达州市达川区、渠县和广安市广安区、前锋区境内，为新建建设类项目，由路基工程、桥涵工程、隧道工程、交叉工程、沿线设施及改移工程组成。工程路线全长156.71公里，采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度100公里/小时，沥青混凝土路面。全线共设置桥梁27950.37米/87座，隧道33337.00米/19座，涵洞及通道共291道，互通式立交16处（含枢纽互通4处），分离式立交62处，服务区3处，匝道收费站12处，管理分中心1处，路段管理处2处，养护工区2处，隧道管理站2处，同步建设互通连接线29.45公里/12条。项目建设期间共布设施工临时设施区112处（其中红线内布置38处）、弃渣场49处、表土堆场30处，新建施工便道118.05公里，改移道路62.20公里，改移沟渠13.08公里。工程征占地面积1305.02公顷，其中永久占地1056.99公顷，临时占地248.03公顷。土石方挖方总量3317.50万立方米（含表土170.70万立方米），填方总量2498.40万立方米（含表土170.70万立方米），综合利用方231.22万立方米，弃方587.88万立方米，弃方全部运至49处弃渣场堆放（其中：4级弃渣场31处，5级弃渣场18处）。工程总投资252.3695亿元，其中土建投资189.4592亿元。工程已于2021年10月开工，计划2025年10月完工。
2020年9月8日，我厅以“川水函〔2020〕1190 号”对《镇巴(川陕界)至广安高速公路通江至广安段水土保持方案》进行了批复。在后续设计与施工过程中项目发生重大变更，线路长度由163.418公里变更为156.71公里，减少6.708公里；隧道长度由26240米变更为33337米，增加7097米；桥梁长度由39260米变更为27950.37米，减少11309.63米；路线横向位移超过300米的长度累计77.09公里，偏移比例46.76%；项目防治责任范围由1397.22公顷变更为1305.02公顷，减少92.20公顷；挖填土石方总量由4251.93万立方米变更为5815.9万立方米，增加1563.97万立方米，原方案批复的42处弃渣场因施工图主线位置调整、征占地手续发生变更等原因取消40处，启用原批复弃渣场2处（扩容但等级不变），另新增47处弃渣场。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）的有关规定，组织编报了《镇巴(川陕界)至广安高速公路通江至广安段水土保持方案变更报告书》（以下简称“变更报告”）。
二、水土保持变更方案总体意见
（一）基本同意方案对主体工程选址（线）和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。
（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围1305.02公顷。
（三）同意水土流失防治执行西南紫色土区水土流失防治一级标准。
（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。
（五）基本同意本项目土石方平衡和弃渣场选址及堆置方案。下步应根据技术规程规范要求，深化渣场设计，严格按设计要求、施工时序实施。施工过程中要高度重视弃渣场安全工作，特别是7#、22#等弃渣场，要及时完成各项防护措施，确保不造成新的水土流失危害，确保弃渣场工程安全。禁止在河湖管理范围（含水库淹没区）内设置弃渣场，禁止在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃渣场。
（六）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。
（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目总征占地面积1305.02公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计1696.526万元，建设单位已足额缴纳，本次变更无需补缴水土保持补偿费。
三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：
(一)本项目主体工程已完工，后续工作应严格按照批准的水土保持方案变更报告书组织落实，切实落实好各项水土保持措施，所有扰动和裸露地表均应得到防护和植被恢复，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

(二)对7#、22#弃渣场要认真落实承诺事项，弃渣前应全面消除安全隐患，否则严禁弃渣。
(三)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目涉及的市县（区）级水行政主管部门按时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。
(四)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量。
(五)依法足额缴纳水土保持补偿费。 
四、本项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。
五、本行政许可决定仅对该项目水土保持方案变更报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。

四川省水利厅
2024年4月  日
  抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，巴中市水利局，达州市水务局，广安市水务局，通江县水利局，平昌县水利局，达川区水务局，渠县水务局，广安区水务局，前锋区水务局，四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
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