凉山州会理县黎溪风电场项目水土保持方案变更审批准予行政许可决定书

华能会理风力发电有限公司：

我厅于2024年3月11日受理你公司提交的《关于申请审批凉山州会理县黎溪风电场项目水土保持方案变更的函》（华能新股会理〔2024〕3号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20240306-196302）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。
一、项目概况
凉山州会理县黎溪风电场项目（项目代码：2310-510000-04-01-386074）四川省凉山州会理县境内，为新建建设类项目，项目由风电机组（含箱变）工程、道路工程、集电线路工程、升压站工程组成。项目总装机容量82兆瓦，其中单机容量3兆瓦风机19台和2.5兆瓦风机10台；每台风电机组配置一台箱式变电站；每台风电机组需设置吊装平台1处，共29处吊装平台；道路工程总长30.62公里；架空集电线路18.949公里，直埋集电线路22.67公里；新建220千伏升压站1处。风电场施工设置1处施工场地、10千伏架空临时供电工程10公里、施工便道310米、8处弃渣场。工程征占地面积52.11公顷，其中永久占地3.00公顷，临时占地49.11公顷。土石方挖方总量60.23立方米（含表土4.10万立方米），填方总量20.31万立方米（含表土4.10万立方米），综合利用方8.40万立方米，弃方31.52万立方米，全部运至8处弃渣场堆放（其中：4级弃渣场7处，5级弃渣场1处）。工程总投资为78938.62万元，其中土建投资59203.97万元。工程已于2017年4月开工，2017年6月至2020年3月停工，2021年7月完工。
2015年8月17日，我厅以“川水函〔2015〕1115号”对《华能凉山州会理黎溪风电场工程水土保持方案》进行了批复。在后续设计与施工过程中项目发生重大变化，风电机组由41台2兆瓦风机调整为3兆瓦风机19台和2.5兆瓦风机10台，减少12台风机；线路长度由63.48公里调整为30.62公里，减少32.86公里；路线横向位移超过300米的长度累计9.5公里，偏移比例31.03%；项目防治责任范围由144.82公顷调整为52.11公顷，减少92.71公顷；工程土石方挖方由347.95万立方米调整为60.23万立方米，减少287.72万立方米；填方由35.35万立方米调整为20.31万立方米，减少15.04万立方米；新增综合利用8.40万立方米；弃方由312.60万立方米调整为31.52万立方米，减少281.08万立方米。原方案批复的14处弃渣场因升压站和风机位置变更、道路路线调整、运渣条件变化等原因取消，实际启用原批复弃渣场2处，另新增6处弃渣场（2023年3月1日前已取得县级水行政主管部门同意先行使用）。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）的有关规定，组织编报了《凉山州会理县黎溪风电场项目水土保持方案变更报告书》（以下简称“变更报告”）。
二、水土保持变更方案总体意见
（一）基本同意方案对主体工程选址（线）和施工总布置的水土保持分析评价，本项目无重大水土保持制约性因素。
（二）基本同意建设期水土流失防治责任范围52.11公顷。
（三）同意水土流失防治执行西南紫色土区水土流失防治一级标准。
（四）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率96%，林草覆盖率23%。
（五）基本同意本项目土石方平衡和弃渣场选址及堆置方案。下步应根据技术规程规范要求，深化渣场设计，严格按设计要求、施工时序实施。施工过程中要高度重视弃渣场安全工作，特别是2#、5#、8#等弃渣场，要及时完善各项防护措施，严格分级削坡，确保不造成新的水土流失危害，确保弃渣场工程安全。禁止在河湖管理范围（含水库淹没区）内设置弃渣场，禁止在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃渣场。
（六）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。
（七）同意方案报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目征占地面积52.11公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计67.743万元，建设单位已足额缴纳，本次变更无需补缴水土保持补偿费。
三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：
(一)本项目主体工程已完工，后续应严格按照批准的水土保持方案变更报告书组织落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土剥离和土石方的综合利用。加强取料过程管理，优化取料施工组织设计，严禁滥采乱挖。根据方案要求优化施工工艺、合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制可能造成的水土流失。
(二)切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、凉山州水利局、会理县水利局按时报送水土保持监测季度报告和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。
(三)落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。 
四、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收，验收结果向社会公开；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向我厅报备水土保持设施验收材料（包括验收鉴定书、验收报告和监测总结报告等），并接受验收核查。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。
五、凉山彝族自治州水利局负责组织会理县水利局对水土保持方案的实施情况进行全过程监督检查，及时组织对发现问题的整改情况进行跟踪督促落实，并将监督检查意见抄送我厅；对落实具体属地监管责任中发现的涉嫌违法违规问题，依法依规采取责任追究措施；对经核实为违法行为的要依法严格立案查处，或按规定移送当地有关执法机构进行处罚。
六、你公司应在收到本许可文件20个工作日内，将批准后的水土保持变更报告书分送项目所涉及的州县级水行政主管部门。
本行政许可决定仅对该项目水土保持方案变更报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。
四川省水利厅
2024年4月  日
  抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，凉山州水利局，会理县水利局，四川众望安全环保技术咨询有限公司

  四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发
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