天府新区经眉山至乐山高速公路弃渣场变更水土保持方案补充报告书审批准予行政许可决定书
四川天眉乐高速公路有限责任公司：

我厅于2024年6月6日受理你公司提交的《关于报批天府新区经眉山至乐山高速公路弃渣场变更水土保持方案补充报告书的请示》（川天眉乐〔2024〕43号，四川一体化政务服务平台受理编号：510000-20240603-624864）。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。
一、项目概况
天府新区经眉山至乐山高速公路（项目代码：2111-510000-18-01-240923）位于成都市天府新区、双流区，眉山市彭山区、仁寿县、东坡区、青神县，乐山市市中区境内，路线起于成都市天府新区正兴街道（接G108），止于乐山市市中区牟子镇，接乐山绕城高速公路，全长94.496公里，采用双向六/八车道高速公路标准建设，设计速度120（80）公里/小时。项目设置桥梁46320.55米/106座，无隧道工程，互通式立交15座，服务区3处。工程征占地面积1146.64公顷，土石方挖方2360.08万立方米，填方1987.17万立方米，借方368.82万立方米，综合利用417.50万立方米，弃方324.23万立方米（折合松方449.40万立方米），设置13处弃渣场（其中：原批复9处，新增4处）堆放弃渣，弃渣场均为4级。项目已于2022年9月开工，计划于2027年8月建成通车。项目总投资276.10亿元，其中土建投资194.01亿元。
2022年8月，四川省水利厅以“川水许可决〔2022〕136号”对《天府新区经眉山至乐山高速公路水土保持方案》进行了批复。在后续设计施工过程中，工程主体规模、征占地面积、土石方工程和弃渣场设置等发生变化。线路长度由118.511公里调整为94.496公里，减少24.015公里；桥梁长度由54.213公里调整为46.320公里，减少7.893公里；项目防治责任范围由1402.31公顷调整为1146.64公顷，减少255.67公顷；工程土石方挖方由2560.53万立方米变更为2360.08万立方米，减少200.45万立方米；填方由2078.72万立方米变更为1987.17万立方米，减少91.55万立方米；借方总量由397.29万立方米变更为368.82万立方米，减少28.47万立方米；综合利用由51.45万立方米变更为417.50万立方米，增加366.05万立方米；弃方由827.65万立方米变更为324.23万立方米，减少503.42万立方米；弃渣场由24处变更为13处，其中：原批复弃渣场9处，新增4处。因连接线单独立项、弃渣综合利用、征占地条件变化、避让饮用水水源保护区、设计方案优化等原因导致弃渣量减少和弃渣场调整，取消原批复弃渣场15处，已启用原批复弃渣场6处（其中：1处扩容提级，为TJ7-2），拟启用原批复弃渣场3处，新增弃渣场4处（其中：已启用1处，为TJ10-4，有关整改工作完成情况符合乐山市市中区水务局水土保持监督检查提出的整改要求）。建设单位根据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）的有关规定，对5处弃渣场（其中：扩容提级1处，新增4处）组织编报了《天府新区经眉山至乐山高速公路弃渣场变更水土保持方案补充报告书》（以下简称“补充报告书”）。
二、弃渣场变更水土保持方案总体意见
（一）基本同意项目水土流失防治责任范围变更为1146.64公顷。
（二）基本同意5处弃渣场的选址。下步应根据技术规程规范要求，深化渣场设计，严格按设计要求、施工时序实施。施工过程中要高度重视弃渣场安全工作，及时完成拦挡、截排水等各项防护措施建设，防止人为水土流失，确保不造成新的水土流失危害，确保弃渣场工程安全。禁止在河湖管理范围（含水库淹没区）内设置弃渣场，禁止在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃渣场。
（三）基本同意项目弃渣减量化、资源化论证，弃渣堆置方案，各弃渣场等级、设计标准及其水土流失防治措施。
（四）同意水土流失防治执行西南紫色土区水土流失防治一级标准。
（五）基本同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。
（六）基本同意补充报告书关于水土保持补偿费的计列标准和额度。本项目征占地面积1146.64公顷，水土保持补偿费计征标准1.3元/平方米，共计1490.632万元，建设单位已足额缴纳。本次变更无需补缴水土保持补偿费。
三、建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：
（一）本项目主体工程已开工建设，涉及本次变更的后续工作应严格按照批准的《补充报告书》组织落实。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，及时采取拦挡、苫盖等临时措施，严格控制施工期间可能造成的水土流失。
（二）所有扰动和裸露地表都应得到整治和迹地恢复，加强植被抚育管理，确保不产生新的水土流失危害。
（三）对已启用的TJ10-4、TJ7-2弃渣场，要立即完善拦挡、截排水等防护措施，严格控制水土流失，防范风险隐患；TJ10-4弃渣场要立即实施下游影响范围内房屋搬迁（拆除）工作，加强弃渣场安全监测，未全面消除安全隐患，不得弃渣。对拟启用的TJ9-1、TJ10-6、TJ10-7弃渣场，弃渣前应落实拦挡、截排水等防护措施，确保弃渣场安全；TJ9-1弃渣场在完成下游房屋拆迁工作前，严禁弃渣。
（四）切实做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控，并按规定向我厅、项目所在市县级水行政主管部门及时报送水土保持监测季报和总结报告。监测成果及时上传全国水土保持监督管理系统。
（五）及时组织开展水土保持设施自主验收，并向社会公开自主验收有关情况和资料。按规定在水土保持设施自主验收通过后3个月内向我厅报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告、水土保持监测总结报告等）。
四、乐山市水务局、眉山市水利局、成都市水务局组织负责具体属地监管的县（区）水行政主管部门对补充报告书的实施情况进行全过程监督检查，对发现的问题要及时督促整改并跟踪落实，将有关监督检查意见及时抄送我厅。对落实具体属地监管责任中发现的涉嫌违法违规问题，依法依规采取责任追究措施；对经核实为违法行为的要依法严格立案查处，或按规定移送当地有关执法机构进行处罚。
五、你公司应在收到本许可文件 20 个工作日内将批准后的水土保持方案报告书分送项目所涉及的市县级水行政主管部门。
六、本行政许可决定仅对该项目弃渣场变更水土保持方案补充报告书进行批复，项目建设的其他许可需按有关规定执行。
七、其余弃渣场等水土流失防治责任范围仍执行川水许可决〔2022〕136号文。建设单位应加强水土保持后续设计，切实防止人为水土流失。
四川省水利厅
2024年7月  日
  抄送：水利部水土保持司，长江委水土保持局，成都市水务局、眉山市水利局、乐山市水务局、成都天府新区统筹城乡和农业农村局、双流区水务局、仁寿县水利局、彭山区水利局、东坡区水利局、青神县水利局、乐山市市中区水务局，四川省交通勘察设计研究院有限公司
  四川省水利厅办公室        　　年xx月xx日 印发
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