四川省小型水利工程施工质量检验与评定指南

（试行）

一、总则

（一）为加强我省小型水利工程建设质量管理，保证工程施工质量，使施工质量检验与评定工作标准化、规范化，根据有关规程规范和技术标准，结合我省实际，制定本指南。

（二）本指南适用于本省境内坝高30m以下的小型水库枢纽工程（含新建、改建、扩建、病险整治加固）；5级堤防工程；小（2）型水闸工程；总装机大于0.1MW小于1.0MW的灌溉、排水泵站；其他按《水利水电工程等级划分及洪水标准》划分的防洪、治涝、灌溉、供水等小型水利工程。
二、项目划分

（一）一般规定
1.小型水利工程施工质量检验与评定应进行项目划分。项目法人（建设单位）在主体工程开工前应将项目划分表及说明书面报工程质量监督机构。
2.小型水利工程一般划分为单位工程、分部工程、单元工程三级。
3.项目划分应确定主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程，并明确一般单元工程的划分原则。
4.工程中永久房屋（管理设施用房）、专用公路、专用铁路等工程项目，可按相关行业标准划分和确定项目名称。
（二）项目划分原则和方法

1.项目划分原则

项目划分应有利于施工质量管理，结合工程结构特点、施工部署及施工合同要求进行。同一单位工程中各分部工程、同一分部工程中各单元工程的工程量（或投资）不宜相差太大。
2.项目划分方法

（1）单位工程的项目划分方法
单位工程的项目划分方法可根据工程类型分为：
——新建枢纽工程，一般将每座独立的建筑物划分为一个单位工程；
——改建、扩建、病险整治加固枢纽工程，一般整体划分为一个单位工程；
——堤防、水闸、泵站工程，一般按工程结构或招标标段划分单位工程；
——含有多座规模较小独立建筑物的工程，可将若干座独立建筑物共同划分为一个单位工程；
——供水工程，一个或多个村镇集中式供水工程为一个单位工程；
——其他工程，一般按招标标段划分。
（2）分部工程的项目划分方法

分部工程的项目划分方法可根据工程类型分为：
——水库枢纽工程，土建部分按结构组成划分。同一单位工程的金属结构及启闭机安装工程、机电设备安装工程分别作为一个分部工程。对于金属结构及启闭机安装工程、机电设备安装工程量较小的，可将其作为单元工程划分到相应的土建分部工程；
——堤防工程，按长度、功能或施工部署划分。河道开挖（疏浚）结合堤防填筑并有防护工程的，可将每段河道的开挖、堤防填筑、防护工程分别作为一个分部工程；
——水闸工程，土建部分宜按水下工程阶段验收前、后完成的工程分开划分。金属结构及启闭机安装工程和机电设备安装工程等按组合功能划分；
——泵站按结构功能组成可划分为土建工程、金属结构、机械电气等分部工程；
——供水工程，按施工条件和功能作用可划分为取水构筑物、建筑物、净水构筑物、调节构筑物、输配水管道、设备安装、自动监控和视频安防系统等分部工程；
——小型灌溉工程的单位工程可分为小型水源工程（首部工程）、输配水工程、田间灌水工程、土地平整、道路等分部工程。
分部工程项目划分方法具体见附录A。
（3）单元工程的项目划分方法

依据工程结构、施工部署、质量评定或施工检查验收的条、层、块、段、组、台（套）等进行划分。
（三）项目划分程序

1.项目法人应在主体工程开工前，组织监理、设计、施工等单位进行工程项目划分，最终项目划分按相关标准执行。

2.工程施工过程中，需要对项目划分进行调整的，由项目法人组织监理、设计、施工等单位进行调整。
三、施工质量检验

（一）一般规定

1.承担工程检验检测业务的单位应具有水行政主管部门颁发的资质证书。其设备和人员的配备应与承担的任务相适应，有健全的管理制度。
2.工程施工质量检验检测中使用的计量器具、试验仪器仪表及设备应符合要求，并定期检定或校准，并持有有效的检定合格证书或校准证书。
3.质量检测人员应熟悉检验检测业务，持证上岗。参与中间产品及混凝土（砂浆）试块质量资料复核的人员应具有相应工程系列中级及以上技术职称，并从事过相关检验检测工作。

4.质量检验检测的项目和数量可按《单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～SL639）的规定执行，且每个单位工程工程所有用于主体工程的原材料、中间产品至少具有一组。质量检验检测数据应真实、准确、可靠，检验检测记录应完整、齐全。

5.对涉及工程结构安全部位的试块、试件及有关材料，应实行见证取样。见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。
6.检验出现不合格的项目时，按SL176有关规定执行。
7.涉及工程安全的临时工程应按相关要求进行质量检验与评定。

（二）质量检验职责

1.施工单位应依据本指南、工程设计要求、施工技术标准和合同约定，确定自检项目及数量并进行检验，形成完整的自检资料，并根据自检情况如实填写质量评定表。
2.监理单位应根据抽样检测结果复核工程质量。监理平行检测和跟踪检测的内容、项目和数量按SL288或合同约定执行。
3.项目法人应对施工单位自检和监理单位抽检过程进行督促检查，根据工程实际情况委托抽样检测单位进行相关检测。
（三）质量检验内容

1.质量检验包括施工准备检查，原材料与中间产品质量检验，水工金属结构、水力机械、电气、自动化等设备和产品质量检查，单元（工序）工程质量检验，质量缺陷备案和质量事故检查，工程外观质量检验等。
2.主体工程开工前，施工单位应组织人员进行施工准备检查，并经项目法人或监理单位确认合格且履行相关手续后，才能进行主体工程施工。
3.施工单位应按有关技术标准对水泥、钢筋等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理单位复核。不合格产品，不得使用。
4.水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，有关单位应按有关合同进行交货检查和验收。安装前，施工单位应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应记录，并进行妥善处理。无出厂合格证或不符合质量标准的产品不得用于工程中。
5.施工单位应按《单元工程验收评定标准》及SL703等相关技术要求做好质量检验书面记录；在自检合格后，按本指南附录填写小型水利工程施工质量评定表送监理单位复核。监理单位应根据抽检结果核定单元（工序）工程质量等级。发现不合格单元（工序）工程，应要求施工单位及时处理，合格后才能进行后续工程施工。对施工中的质量缺陷应书面记录，进行必要的统计分析，并在相应单元（工序）工程施工质量评定表“评定意见”栏内注明。
6.施工单位应及时将原材料、中间产品及单元（工序）工程质量检验结果报监理单位复核，并按月将施工质量情况报监理单位，由监理单位汇总分析后报项目法人。
7.单位工程完工后，项目法人应组织设计、监理、施工及运行管理等单位进行外观质量评定。

（四）质量缺陷备案

1.工程施工过程中个别部位或局部发生达不到技术标准和设计要求（但不影响使用），且未能及时进行处理的工程质量缺陷问题（质量评定仍定为合格），应以工程质量缺陷备案形式进行记录备案。
2.质量缺陷备案表由监理单位组织填写，内容应真实、准确、完整。工程各参建单位代表应在质量缺陷备案表上签字，若有不同意见应明确记载。质量缺陷备案表格式见附录B。
3.工程竣（完）工验收时，项目法人应向竣（完）工验收委员会汇报质量缺陷及其处理情况，并提交历次质量缺陷备案资料。
（五）质量事故检查

1.工程质量事故发生后，应《水利工程质量事故处理暂行规定》调查事故原因，研究处理措施，查明事故责任，做好事故处理工作。
2.工程质量事故处理后，施工单位应及时自检，并填写检验记录，完成质量事故处理自检报告。
3.监理单位收到施工单位的质量事故处理自检报告后，进行复检。
4.项目法人应委托具有水利工程质量检测资质的单位，对处理后的工程质量进行检测，按照工程质量事故处理方案确定的质量标准重新进行工程质量评定。
（六）数据处理

1.测量误差的判断和处理，应符合JJF 1059.1和JJF 1059.2的规定。
2.数据保留位数，应符合国家及行业有关试验规程及施工规范的规定。计算合格率时，小数点后保留一位。
3.数值修约应符合GB/T 8170的规定。
4.检验和分析数据可靠性时，应符合下列规定：
——检查取样应具有代表性；
——检验方法及仪器设备应符合国家及行业规定；
——操作应准确无误。
5.实测数据是评定质量的基础资料，严禁伪造或随意舍弃检测数据。对可疑数据，应分析原因，并做出书面记录。
6.单元（工序）工程检验成果按《单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～SL639）规定进行计算。
7.原材料的检测数量和数据统计方法应按现行国家和行业有关标准执行。
8.中间产品检测数据统计方法应符合SL632、SL633、SL634的规定。
9.混凝土强度的检验评定应符合以下规定：
——普通混凝土、砂浆试块试验数据统计应符合附录C的规定。试块组数较少或对结论有怀疑时，也可采取其他措施进行检验；
——碾压混凝土质量检验与评定按SL53的规定执行；
——喷射混凝土、砂浆、砌筑用混凝土强度以及混凝土、砂浆的抗冻、抗渗等其他检验评定标准应符合设计和相关技术标准要求。
四、施工质量评定
（一）一般规定

1.评定依据
质量评定依据下列内容：
——国家及相关行业技术标准、本指南、合同约定的技术标准；
——经批准的设计（变更）文件、设备和产品生产厂家的技术文件等；
——工程的相关试验、观测、运行、监测等分析成果。
2.评定等级

质量评定等级分为合格和优良。
（二）合格等级
1.单元（工序）工程施工质量合格等级
（1）单元（工序）工程施工质量合格标准应按照《单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～SL639）或合同约定的合格标准执行。
（2）单元（工序）工程施工质量达不到合格标准时，应及时处理。处理后的质量等级按下列规定重新确定：
——全部返工重做（或更换设备、部件）的，可重新评定质量等级；
——经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求时，或设备、部件返修后经有资质检测单位检验能满足设计要求的，其质量评为合格；
——处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经原设计单位复核，项目法人及监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理；或经加固补强后，改变了外形尺寸或造成永久性缺陷的，经项目法人、监理、设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，但应按规定进行质量缺陷备案。
2.分部工程施工质量合格等级
分部工程施工质量合格标准应符合下列规定：
——单元工程施工质量全部合格；
——质量缺陷、质量事故已按要求处理，并经检验合格；
——原材料、中间产品质量全部合格；
——金属结构及机械电气质量合格。
3.单位工程施工质量合格等级
单位工程施工质量合格标准应符合下列规定：
——分部工程施工质量全部合格；
——质量缺陷、质量事故已按要求处理，并经检验合格；
——工程外观质量得分率达到70%以上；
——工程试运行结果符合设计和规范要求；
——单位工程施工期及试运行阶段的试验、观测、运行、监测等分析成果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
4.工程项目施工质量合格标准为单位工程施工质量全部合格。
（三）优良等级

1.单元工程施工质量优良等级
（1）单元（工序）工程施工质量应按照应按照《单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～SL639）或合同约定的优良标准执行。
（2）全部返工重做的单元（工序）工程，经检验达到优良标准时，可评为优良等级。
2.分部工程施工质量优良等级
分部工程施工质量优良标准应符合下列规定：
（1）单元工程施工质量全部合格，其中70%以上达到优良等级，重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量优良率达到90%以上；
（2）未发生过质量事故，质量缺陷已按要求处理，并经检验合格；
（3）原材料、中间产品质量全部合格；
（4）金属结构及机械电气质量合格。
3.单位工程施工质量优良等级
单位工程施工质量优良标准应符合下列规定：
（1）分部工程施工质量全部合格，其中70%以上达到优良等级，主要分部工程质量全部优良；
（2）未发生过质量事故，质量缺陷已按要求备案，并经检验合格；
（3）外观质量得分率达到85%以上；
（4）单位工程施工质量检验与评定资料齐全；
（5）单位工程施工期和初期运行阶段的试验、观测、运行、监测等分析成果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
4.工程项目质量优良等级
工程项目施工质量优良等级标准应为单位工程施工质量全部合格，其中 70%以上达到优良等级，且主要单位工程质量全部优良。
（四）质量评定工作的组织与管理
1.单元（工序）工程施工质量在施工单位自评合格后，报监理单位复核，由监理工程师核定质量等级并签证认可。
2.重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程施工质量经施工单位自评合格、监理单位抽查合格后，由项目法人组织设计、施工等单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。重要隐蔽单元工程验收时，勘察设计单位应派地质工程师参加，并提供地质编录。重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级签证表格式见附录D。
3.分部工程施工质量在施工单位自评合格后，由监理单位复核，项目法人认定。分部工程施工质量评定表格式见表E.1。
4.单位工程施工质量在施工单位自评合格后，由监理单位复核，项目法人认定。单位工程施工质量评定表格式见表E.2。单位工程质量评定时，应核查质量检验与评定资料，资料核查见表E.3。
5.工程项目施工质量在单位工程质量评定合格后，由监理单位进行统计并评定工程项目质量等级，经项目法人认定。工程项目施工质量评定表格式见表E.4。
6.合同工程完工验收前报送资料清单见表E.5。
7.小型水利工程单元工程施工质量评定表见附录G表G.1～G.24。工序质量评定表见附录H表H.1～H.30。试运行检验与性能评定表见附录I表I.1～I.24。金属结构焊缝质量检验评定表见附录J表J.1～J.2。
8.附表中给出了施工质量评定表式。如实际工程中无附表列出的某些项目，无该项内容，应在相应栏内用斜线“ / ”表示；实际工程有附录中未列出的项目时，应根据工程情况和有关技术标准补充。其质量要求由项目法人组织监理、设计、施工等单位研究确定，并按照统一格式（表头、表身、表尾）制定相应的质量评定表格。

五、单位工程外观质量检验与评定
（一）一般规定

1.项目法人应在主体工程开工初期，组织设计、监理、施工等单位，根据工程特点和本指南的规定，确定外观质量检验与评定项目。对文件中未列入的外观质量评定标准由项目法人组织相关单位进行研究确定。
2.外观质量检验与评定由项目法人主持，设计、监理、施工、运行管理等单位的人员参加，组成外观质量评定组，现场进行工程外观质量检验与评定。
3.参加外观质量检验与评定的人员宜具有相应工程系列中级及以上专业技术职称，评定组人数应不少于5人。

（二）单位工程外观质量评定等级

1.外观质量检验项目等级

（1）外观质量评定的检查项目、检测项目质量等级分为1级、2级、3级、4级。
（2）检查项目质量等级由外观质量评定组根据现场检查结果共同讨论确定。
（3）检测项目质量等级一般应依据项目法人委托检测的结果进行评定。
（4）外观质量检验项目等级与得分见表1。
表1  外观质量检验项目等级与得分
	检查项目
	检测项目

	评定等级
	得分
	检测点合格率
	评定等级
	得分

	1 级
	该项标准分
	95.0%～100.0%
	1 级
	该项标准分

	2 级
	该项标准分×90%
	85.0%～94.9%
	2 级
	该项标准分×90%

	3 级
	该项标准分×70%
	70.0%～84.9%
	3 级
	该项标准分×70%

	4 级
	0
	＜70.0%
	4 级
	0


（5）外观质量检验项目评定等级为 4 级时，应对该项目进行处理。
2.外观质量评定等级
（1）外观质量等级按外观质量得分率评定。外观质量得分率为检查项目、检测项目实得总分与应得总分之比。
（2）外观质量得分率70%以上为合格等级，得分率85%以上为优良等级。外观质量得分率低于70%，应对工程外观进行全面处理后，重新进行评定。
3.单位工程外观质量评定标准
水库枢纽、水闸、泵站、堤防等工程的外观质量评定标准及评定表分别见附录F表F.1～表F.8。渠道、小型灌溉工程等按DB51/T1627-2013、DB51/T1628执行。

六、档案管理
（一）质量检验与评定资料应按档案管理有关规定进行管理。

（二）质量检验与评定资料主要包括：项目法人基本资料、设计单位基本资料、监理单位基本资料、施工单位基本资料等。
（三）质量检验与评定资料的保管期限分为永久、30年、10年。具体应归档文件材料范围与保管期限见附录K。
（四）质量检验与评定资料归档文件应以项目为单位进行整理。
（五）归档文件质量要求：
1.纸质文件材料一般应为原件，且字迹清晰，页面整洁，签章手续完备，制成材料符合档案保护要求。使用复制件归档的，应标明原件所在位置，并加盖资料提供单位公章。
2.电子文件材料与纸质文件材料应同步归档，内容保持一致，并符合GB/T18894要求。
3.声像文件与实物材料，应按规定注明时间、地点、事件、主要人物等相应说明。涉及工程建设的重大事件、事故，应有必要的文字、声像材料。不同类别中有密切联系的材料之间互标参见号。重要的数码照片应保存相应的纸质照片，整理工作执行DA/T50、GB/11821等规范和标准。
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[4] 《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）
[5] 《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第30号)
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附录A

（资料性）
分部工程项目划分
表A.1中分部工程项目划分中，如实际工程中有其他项形式或内容，由项目法人组织监理、设计、施工等单位研究确定列入项目划分。
表A.1  分部工程项目划分方法
	单位工程
	分部工程
	说明

	小型水库
	1.坝基开挖与处理
	

	
	2.坝基及坝肩防渗△
	视工程量可划分为数个分部工程

	
	3.防渗体（心墙或防渗面板）
	

	
	4.坝体
	视工程量或分区可划分为数个分部工程

	
	5.坝体排水
	

	
	6.坝面
	

	
	7.坝顶
	

	
	8.高边坡处理
	

	
	9.监测、观测设施
	

	
	10.溢洪道
	

	
	11.输水、放水设施△
	

	
	12.金属结构及机械电气
	视工程量可划分为两个分部工程

	
	13.管护设施
	

	
	14.其他
	

	水闸
	1.上下游联结段
	视工程量可划分为数个分部工程

	
	2.地基基础及防渗工程 △
	

	
	3.闸室段 △
	视工程量可划分为数个分部工程

	
	4.消能防冲段
	

	
	5.金属结构（埋件、闸门及启闭机制作与安装等）及机械电气 △
	

	
	6.闸房
	

	
	7.其他
	

	泵站
	1.引、出水设施
	视工程量可划分为数个分部工程

	
	2.地基基础及防渗工程 △
	

	
	3.主厂房△
	

	
	4.副厂房及检修间
	视工程量可划分为数个分部工程

	
	5.主机泵及辅助设备安装 （包括起重设备安装）△
	

	
	6.电气自动化及变电设备安装 △
	视工程量可划分为数个分部工程

	
	7.其他
	

	堤防工程
	1.河道疏浚
	

	
	2.地基开挖与处理 △
	视长度可划分为数个分部工程

	
	3.堤身填筑 △
	长度可划分为数个分部工程

	
	4.堤身及堤脚防护
	

	
	5.小型穿堤建筑物
	

	
	6.其他
	

	注：分部工程名称后加“△”者为主要分部工程。


附录B
（资料性）
质量缺陷备案表
表B.1规定了质量缺陷备案的内容、要求和方法。

表B.1  质量缺陷备案
	单位工程名称
	
	缺陷名称
	

	缺陷所在部位
	
	备案日期
	         年   月   日

	1．质量缺陷所在的部位与特性（具体部位、缺陷描述并附示意图）

2．质量缺陷产生的主要原因

3．对工程的安全、功能和运用影响分析

4．处理方案与结果或不处理原因分析
保留意见（保留意见应说明主要理由，或采用其他方案及主要理由）

                                            保留意见人签名

	施工单位：                            （盖公章）

质检部门负责人（签字）：                       技术负责人（签字）：

	设计单位：                            （盖公章）

设计代表（签字）：

	监理单位：                            （盖公章）

监理工程师（签字）：                            总监理工程师（签字）：

	项目法人：                            （盖公章）

现场代表（签字）：                              技术负责人（签字）：    


附录C
（规范性）
普通混凝土和砂浆强度评定
C.1  普通混凝土强度评定

C.1.1  当用于评定的试件组数大于等于30组时，用统计方法评定，统计结果应符合表C.1的要求。
表C.1  混凝土立方体试件抗压强度质量标准

	检验项目
	优良
	合格

	抗压强度保证率(%)
	无筋混凝土
	≥85
	≥80

	
	配筋混凝土
	≥90
	≥85

	抗压强度最低值(MPa)
	≥0.90设计强度标准值
	≥0.85设计强度标准值

	抗压强度离差系数
	＜C20
	＜0.18
	＜0.22

	
	≥C20
	＜0.14
	＜0.18


同一评定批混凝土立方体试件抗压强度标准差按式C-1计算：
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式中：
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———同一评定批混凝土立方体试件抗压强度标准差(MPa)，精确到0.01MPa；
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———同一评定批内第
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组混凝土立方体试件抗压强度代表值(MPa)，精确到0.1MPa；
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———同一评定批混凝土立方体试件抗压强度的平均值(MPa)，精确到0.1 MPa；
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———评定批的试件组数。
C.1.2当用于评定的试件组数大于等于5组、小于30组时，混凝土立方体试件抗压强度应同时满足下列要求：
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式中：
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———同一评定批混凝土立方体试件抗压强度平均值(MPa)，精确到0.1 MPa；
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———混凝土立方体试件抗压强度标准值(MPa)，精确到0.1MPa；
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———同一评定批混凝土立方体试件抗压强度标准差(MPa)，按式C-1计算，精确到0.01MPa；当
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计算值小于2.0MPa时，取2.0 MPa；
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———同一评定批混凝土立方体试件抗压强度值最小值(MPa)，精确到0.1MPa。
C.1.3当用于评定的试件组数大于等于2组、小于5组时，混凝土立方体试块抗压强度同时符合下列要求时评定为合格等级：
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式中：
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———同一评定批混凝土立方体试件抗压强度平均值(MPa)，精确到0.1MPa；
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———混凝土立方体试件抗压强度标准值(MPa)，精确到0.1MPa；
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———同一评定批混凝土立方体试件抗压强度值最小值(MPa)，精确到0.1MPa；

C.1.4当用于评定的试件组数只有1组时，抗压强度只设合格等级，混凝土立方体试块抗压强度同时符合下列要求时评定为合格等级：
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式中：
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———该组混凝土立方体试件抗压强度(MPa)，精确到0.1MPa；
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———混凝土立方体试件抗压强度标准值(MPa)，精确到0.1MPa。
C.2  砂浆强度评定

C.2.1  砂浆强度评定等级

试件抗压强度只设合格等级。

C.2.2  合格等级标准

同一强度等级28天龄期的试块抗压强度合格等级应同时满足以下标准：

a) 最低1组试块强度不低于设计强度的85%；

b) 试块强度的平均值不低于设计强度的110%。
附录D
（规范性）
重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级签证表
表D.1  重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级签证表
	单位工程名称
	
	单元工程量
	

	分部工程名称
	
	施工单位
	

	单元工程名称、部位
	
	自评日期
	        年    月    日

	施工单位自评意见
	自评意见：
2、自评质量等级：
                                                                                      终检人员             （签名）

	监理机构抽查意见
	抽查意见：
                                                                                      监理工程师            （签名）

	联合小组核定意见
	核定意见：
2、质量等级：
                                                                                                     年          月         日

	保留意见
	                                                                     签 名

	备查资料清单
	地质编录                                                                         □                                                                                            
测量成果                                                                         □                                                                                                
检测试验报告（岩芯试验、软基承载力试验、结构强度等）                             □
影像资料                                                                         □                                                                                              
其它（                                  ）                                       □                                                             

	联
合
小
组
成
员
	单位名称
	职务、职称
	签名

	
	项目法人
	
	
	

	
	监理机构
	
	
	

	
	设计单位
	
	
	

	
	施工单位
	
	
	

	
	运行管理
	
	
	

	注：重要隐蔽单元工程验收时，设计单位应同时派地质工程师参加。备查资料清单中凡涉及到的项目应在“□”内打“√”，如有其它资料应在括号内注明资料的名称。


附录E
（规范性）
工程质量评定表
表E.1至表E.5规定了分部工程质量评定、单位工程质量评定、工程项目质量评定、单位工程质量检验与评定资料核查，合同工程完工验收前报送资料的内容、要求和方法。

表E.1  分部工程施工质量评定表
	单位工程名称
	
	施工单位
	

	分部工程名称
	
	施工日期
	自     年     月   日至       年   月   日

	分部工程量
	
	评定日期
	年   月   日

	项次
	单元工程种类
	工程量
	单元工程个数
	合格个数
	其中优良个数
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	

	重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程
	
	
	
	
	

	施工单位自评意见
	监理机构复核意见
	项目法人认定意见

	本分部工程的单元工程质量全部合格。优良率为  %，主要单元工程、重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程     个，优良率为  %。原材料质量     ，中间产品质量，金属结构、启闭机质量，机电产品质量。质量事故及质量缺陷处理情况：
                            。
分部工程质量等级：
评定人：（盖公章）
年   月   日
	复核意见： 
分部工程质量等级： 
复核人：
           （盖公章）
年   月   日
	认定意见： 
分部工程质量等级： 
认定人：
年   月   日
技术负责人：
            （盖公章）
年   月   日


表E.2  单位工程施工质量评定表
	工程项目名称
	
	施工单位
	

	单位工程名称
	
	施工日期
	自   年  月  日至   年  月  日

	单位工程量
	
	评定日期
	年月日

	序号
	分部工程名称
	质量等级
	序号
	分部工程名称
	质量等级

	
	
	合格
	优良
	
	
	合格
	优良

	1
	
	
	
	8
	
	
	

	2
	
	
	
	9
	
	
	

	3
	
	
	
	10
	
	
	

	4
	
	
	
	11
	
	
	

	5
	
	
	
	12
	
	
	

	6
	
	
	
	13
	
	
	

	7
	
	
	
	14
	
	
	

	分部工程共      个，全部合格，其中优良       个，优良率   %，主要分部工程优良率 %。

	外观质量
	应得                 分，实得             分，得分率       %。

	施工质量检验资料
	

	质量事故处理情况
	

	观测资料分析结论
	

	施工单位自评等级：
评定人：
项目经理：
（盖公章）
年   月   日
	监理机构复核等级：
复核人：
负责人：
（盖公章）
年   月   日
	项目法人认定等级：
认定人：
负责人：
（盖公章）
年   月   日


表E.3  单位工程施工质量检验资料核查表
	单位工程名称
	
	施工单位
	

	
	
	核定日期
	       年   月   日

	项次
	项目
	份数
	核查情况

	1
	原
材
料
	水泥出厂合格证、厂家试验报告
	
	

	2
	
	钢材出厂合格证、厂家试验报告
	
	

	3
	
	外加剂出厂合格证及有关技术性能指标
	
	

	4
	
	粉煤灰出厂合格证及技术性能指标
	
	

	5
	
	防水材料出厂合格证、厂家试验报告
	
	

	6
	
	止水带出厂合格证及技术性能试验报告
	
	

	7
	
	土工布出厂合格证及技术性能试验报告
	
	

	8
	
	装饰材料出厂合格证及技术性能试验报告
	
	

	9
	
	水泥复验报告及统计资料
	
	

	10
	
	钢材复验报告及统计资料
	
	

	11
	
	其他原材料出厂合格证及技术性能试验资料
	
	

	12
	中间产品
	砂、石骨料试验资料
	
	

	13
	
	石料试验资料
	
	

	14
	
	混凝土拌和物检查资料
	
	

	15
	
	混凝土试件统计资料
	
	

	16
	
	砂浆拌和物及试件统计资料
	
	

	17
	
	砼预制件（块）检验资料
	
	

	18
	金属结构及启闭机
	拦污栅出厂合格证及有关技术文件
	
	

	19
	
	闸门出厂合格证及有关技术文件
	
	

	20
	
	启闭机出厂合格证及有关技术文件
	
	

	21
	
	压力钢管生产许可证及有关技术文件
	
	

	22
	
	闸门、拦污栅安装测量记录
	
	

	23
	
	压力钢管安装测量记录
	
	

	24
	
	启闭机安装测量记录
	
	

	25
	
	焊接记录及探伤报告
	
	

	26
	
	焊工资质证明材料（复印件）
	
	

	27
	
	运行试验记录
	
	


表E.3续
	项次
	项      目
	份数
	核 查 情 况

	28
	机
电
设
备
	产品出厂合格证、厂家提交的安装说明书及有关资料
	
	

	29
	
	设备质量缺陷处理资料
	
	

	30
	
	变电设备安装测试记录
	
	

	31
	
	电气设备安装测试记录
	
	

	32
	
	焊缝探伤报告及焊工资质证明
	
	

	33
	
	机组调试及试验记录
	
	

	34
	
	水力机械辅助设备试验记录
	
	

	35
	
	管道试验记录
	
	

	36
	
	72小时试运行记录
	
	

	37
	重要隐蔽工程施工记录
	灌浆记录、图表
	
	

	38
	
	造孔灌注桩施工记录、图表
	
	

	39
	
	振冲桩振冲记录
	
	

	40
	
	基础排水工程施工记录
	
	

	41
	
	地下防渗墙施工记录
	
	

	42
	
	主要建筑物地基开挖处理记录
	
	

	43
	
	其他重要施工记录
	
	

	44
	综
合
资
料
	质量事故调查及处理报告、重大缺陷处理检查记录
	
	

	45
	
	工程施工期及试运行期观测资料
	
	

	46
	
	工序、单元工程质量评定表
	
	

	47
	
	分部工程、单位工程质量评定表
	
	

	施工单位自查意见
	监理机构复查意见

	自查：
评定人：
负责人：（盖公章）
年   月   日
	复查：
监理工程师：
监理单位：（盖公章）
年   月   日


表E.4  工程项目施工质量评定表
	工程项目名称
	
	项目法人
	

	工程等级
	
	设计单位
	

	建设地点
	
	监理单位
	

	主要工程量
	
	施工单位
	

	开工、竣工日期
	自     年  月  日
至     年  月日
	评定日期
	年月日

	序号
	单位工程名称
	单元工程质量统计
	分部工程质量统计
	单位工程等级
	备注

	
	
	个数（个）
	其中优良
（个）
	优良率（%）
	个数（个）
	其中优良
（个）
	优良率（%）
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	加△者为主要单位工程

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	单元工程、分部工程合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	评定结果
	本项目单位工程    个，质量全部合格。其中优良工程    个，优良率  %，主要单位工程优良率 %。观测资料分析结论：

	监理单位意见
	项目法人意见

	工程项目质量等级：
总监理工程师：
监理单位：（盖公章）
年   月   日
	工程项目质量等级：
法定代表人：
项目法人：（盖公章）
年   月   日


表E.5

（资料性）

合同工程完工验收前报送资料清单表

	工程名称
	

	项目法人
	
	勘察单位
	

	设计单位
	
	监理单位
	

	施工单位
	
	其他单位
	

	预计验收日期
	

	序号
	资 料 目 录
	份 数

	1
	分部工程质量评定资料
	_____份

	2
	单位工程质量评定资料
	_____份

	3
	单位工程外观质量评定资料
	_____份

	4
	质量缺陷及质量事故处理资料
	_____份

	5
	历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况
	_____份

	6
	法人验收相关资料
	_____份

	7
	自检检测资料
	_____份

	8
	平行检测资料
	_____份

	9
	抽检检测资料
	_____份

	10
	安全监测成果分析报告等资料
	_____份

	11
	各参建单位工作报告
	_____份

	12
	各参建单位资料真实性承诺书
	_____份

	13
	其他
	_____份

	项目法人应要求相关单位按表内清单提供资料，并对报送资料的真实性负责。

技术负责人：（签字）

项目法人代表：（签字）
项目法人：（盖公章）
              年   月   日


附录F
（规范性）
单位工程外观质量评定表
表F.1至表F.8中的水库、水闸、泵站、堤防等单位工程外观质量评定标准和评定表中列出的部分项目，如实际工程中无该项内容，应在相应检查、检测栏内用斜线“ / ”表示；工程有附录中未列出的外观质量项目时，应根据工程情况和有关技术标准补充。其质量标准及标准分由项目法人组织监理、设计、施工等单位研究后确定。
表F.1  水库工程外观质量评定标准

	项次
	检测、检查项目
	质量标准

	1
	外部尺寸
	坝顶宽度
	允许偏差±30mm

	
	
	溢洪道进口总宽
	允许偏差±40mm

	
	
	溢洪道单孔净宽
	允许偏差±30mm

	
	
	取（放）水口尺寸
	允许偏差±20mm

	
	
	马道
	允许偏差：高度、宽度±30mm

	2
	高

程
	坝（马道）顶
	允许偏差0~+50mm

	
	
	溢洪道进口底板
	允许偏差±20mm

	
	
	溢洪道交通底板顶
	允许偏差±20mm

	
	
	取（放）水口底板
	允许偏差±20mm

	
	
	护坡顶底
	允许偏差±30mm

	3
	坡度
	护坡坡度
	允许偏差1: (1±5%) n

	4
	表面平整度
	混凝土墩墙
	不大于10mm/2m

	
	
	浆砌石墩墙
	不大于30mm/2m

	
	
	干砌石护坡
	不大于50mm/2m

	5
	垂

直

度
	混凝土墩墙
	<0.25%H，且<20

	
	
	闸门槽
	<0.10%H，且<10

	
	
	浆砌石墩墙
	<0.50%H，且<30

	6
	扭曲面与平面联结
	一级：圆滑过度，曲线流畅；
二级：平顺联结，曲线基本流畅；
三级：联结不够平顺，有明显折线；
四级：连结不平顺，折线突出。

	7
	混凝土表面缺陷
	一级：混凝土表面光洁无色差，无蜂窝、麻面，无露筋，无裂缝；
二级：混凝土表面无明显色差，无明显蜂窝、麻面、无露筋，短小裂缝宽度不超过规范要求；
三级：混凝土表面局部蜂窝、麻面等已按要求处理，无深层裂缝或表面裂缝已经处理；
四级：混凝土表面蜂窝、麻面较多，露筋、深层裂缝且未进行处理。

	8
	坝面
	一级：坝面清洁、无附着物，颜色均匀协调；
二级：坝面保持本色，无明显附着物，颜色基本均匀协调；
三级：坝面大面保持本色，存在个别附着物，颜色局部存在不均匀、不协调；
四级：坝面明显存在附着物未清理，颜色明显不均匀、不协调。

	9
	变形缝
	一级：线条顺直，结合面无错位，铺设均匀。止水处无渗漏；
二级：线条基本顺直，结合面无明显错位，铺设基本均匀，止水处无明显渗漏；
三级：线条细部不顺直，结合面个别错位，铺设局部不均匀，止水处渗漏已处理；
四级：线条整体不顺直，结合面存在明显错位，铺设不均匀，止水处存在渗漏。

	10
	坝顶路面
	一级：无缺损、裂缝，线形平顺；
二级：无明显缺损、无贯穿裂缝，线形基本平顺；
三级：局部缺损、贯穿裂缝已处理，局部存在起伏，线形存在明显折线；
四级：缺损、贯穿裂缝未处理，起伏明显，线形不平顺，折线突出。

	
	
	

	11
	砌石勾缝
	一级：勾缝宽度均匀，砂浆填塞平整；
二级：勾缝宽度局部不够均匀，砂浆填塞基本平整；
三级：勾缝宽度多处不均匀，砂浆填塞不够平整；
四级：勾缝宽度不均匀，砂浆填塞粗糙不平。

	12
	金属结构
	一级：焊缝均匀，两侧飞渣清除干净，临时支撑割除干净，且打磨平整，油漆均匀，色泽一致，无脱皮起皱现象；
二级：焊缝均匀，表面清除干净，油漆基本均匀；
三级：表面清除基本干净，油漆防腐完整，颜色基本一致；
四级：未达到三级标准者。

	13
	管线（路）及电气设备
	一级：管线（路）顺直，设备排列整齐，表面清洁；
二级：管线（路）基本顺直，设备排列基本整齐，表面基本清洁；
三级：管线（路）不够顺直，设备排列不够整齐，表面不够清洁；
四级：未达到三级标准者。

	14
	房屋门窗
	一级：安装牢固，开关灵活，关闭严密，外观协调；
二级：安装基本牢固，开关基本灵活，关闭较为严密，外观基本协调；
三级：个别安装不牢固，已进行加固；开关基本灵活，个别关闭不严密，外观无明显不协调；
四级：多处安装不牢固，未进行加固；开关存在不灵活，多处关闭不严密，外观明显不协调。

	15
	房屋装饰
	一级：表面平整，阴阳角方正，无裂痕，颜色均匀；
二级：表面基本平整，阴阳角基本方正，无明显裂痕，颜色基本均匀；
三级：表面局部不平整，个别阴阳角不方正，有明显裂痕已处理，颜色无明显色差；
四级：表面明显不平整，多处阴阳角不方正，有明显裂痕未处理，颜色明显色差。

	16
	植被
	一级：植树排列整齐、美观，草皮铺设（种植）均匀，全部成活，无空白；
二级：植树排列整齐，草皮铺设（种植）均匀，成活面积90％以上，无空白；
三级：植树排列基本整齐，草皮铺设（种植）基本均匀，成活面积70％以上，有少量空白；
四级：达不到三级标准者。

	17
	其他
	

	注：房屋工程适用于与水库为一体的启闭机房、控制室等房屋工程，不适用于独立的房屋建筑工程。


表F.2  水库工程外观质量评定表
	单位工程名称
	
	施工单位
	

	主要工程量
	
	评定日期
	年   月   日

	项次
	检查项目
	标准分
	评定得分（分）
	备注

	
	
	
	一级100%
	二级90%
	三级70%
	四级0
	

	1
	外部尺寸
	30
	
	
	
	
	

	2
	高程
	10
	
	
	
	
	

	3
	坡度
	10
	
	
	
	
	

	4
	表面平整度
	5
	
	
	
	
	

	5
	垂直度
	5
	
	
	
	
	

	6
	扭曲面与平面联结
	5
	
	
	
	
	

	7
	混凝土表面缺陷
	5
	
	
	
	
	

	8
	坝面
	5
	
	
	
	
	

	9
	变形缝
	5
	
	
	
	
	

	10
	坝顶路面
	5
	
	
	
	
	

	11
	砌石勾缝
	5
	
	
	
	
	

	12
	金属结构
	5
	
	
	
	
	

	13
	管线（路）及电气设备
	5
	
	
	
	
	

	14
	房屋门窗
	5
	
	
	
	
	

	15
	房屋装饰
	5
	
	
	
	
	

	16
	植被
	5
	
	
	
	
	

	17
	其他
	
	
	
	
	
	

	合计
	应得分，实得分，得分率%

	评定

组成

员
	单位
	单 位 名 称
	职务、职称
	签字

	
	项目法人
	
	
	

	
	监理
	
	
	

	
	设计
	
	
	

	
	施工
	
	
	

	
	运行管理
	
	
	


表F.3  水闸工程外观质量评定标准

	项次
	检查、检测项目
	质量要求

	1
	外部尺寸
	闸室长度
	允许偏差±30mm

	
	
	闸室总宽
	允许偏差±40mm

	
	
	闸室单孔净宽
	允许偏差±30mm

	
	
	闸墩厚度
	允许偏差±30mm

	2
	高

程
	闸墩顶
	允许偏差0~+50mm

	
	
	闸室底板
	允许偏差±20mm

	
	
	翼墙及挡板顶
	允许偏差0~+50mm

	
	
	护坡顶底
	允许偏差±20mm

	3
	护坡坡度
	1: (1±5%) n

	4
	表面平

整度
	混凝土
	不大于10mm/2m

	
	
	浆砌石
	不大于30mm/2m

	
	
	干砌石
	不大于50mm/2m

	5
	垂直度
	混凝土墩墙
	<0.25%H，且<20

	
	
	闸门槽
	<0.10%H，且<10

	
	
	浆砌石墩墙
	<1%H，且<30

	6
	扭曲面与平面联结
	一级：圆滑过度，曲线流畅；
二级：平顺联结，曲线基本流畅；
三级：联结不够平顺，有明显折线；
四级：连结不平顺，折线突出。

	7
	混凝土表面缺陷
	一级：混凝土表面光洁，无蜂窝、麻面，无露筋，无裂缝；
二级：混凝土表面无明显色差，无明显蜂窝、麻面，表面裂缝宽度不超过规范要求；
三级：混凝土表面局部蜂窝、麻面已按要求处理，无深层裂缝；
四级：混凝土表面蜂窝、麻面较多，未进行全面处理。

	8
	闸墩、墙、柱表面
	一级：表面清洁、无附着物，颜色均匀协调；
二级：表面保持本色，无明显附着物，颜色基本均匀协调；
三级：表面大面保持本色，存在个别附着物，颜色局部存在不均匀、不协调；

四级：表面大面保持本色，明显存在附着物未清理，颜色明显不均匀、不协调。

	9
	变形缝
	一级：线条顺直，结合面无错位，铺设均匀。止水处无渗漏；
二级：线条基本顺直，结合面无明显错位，铺设基本均匀。止水处无明显渗漏；
三级：线条细部不顺直，结合面个别错位，铺设局部不均匀。止水处局部渗漏已处理；
四级：线条整体不顺直，结合面存在明显错位，铺设不均匀。止水处存在渗漏。

	10
	闸顶路面
	一级：无缺损、裂缝，线形平顺；
二级：无明显缺损、无贯穿裂缝，线形基本平顺；
三级：局部缺损、贯穿裂缝已处理，局部存在起伏，线形存在明显折线；
四级：缺损、贯穿裂缝未处理，起伏明显，线形不平顺，折线突出。

	11
	砌石勾缝
	一级：勾缝宽度均匀，砂浆填塞平整；
二级：勾缝宽度局部不够均匀，砂浆填塞基本平整；
三级：勾缝宽度多处不均匀，砂浆填塞不够平整；
四级：勾缝宽度不均匀，砂浆填塞粗糙不平。

	12
	金属结构
	一级：焊缝均匀，两侧飞渣清除干净，临时支撑割除干净，且打磨平整，油漆均匀，色泽一致，无脱皮起皱现象；
二级：焊缝均匀，表面清除干净，油漆基本均匀；
三级：表面清除基本干净，油漆防腐完整，颜色基本一致；
四级：未达到三级标准者。

	14
	管线（路）及电气设备
	一级：管线（路）顺直，设备排列整齐，表面清洁；
二级：管线（路）基本顺直，设备排列基本整齐，表面基本清洁；
三级：管线（路）不够顺直，设备排列不够整齐，表面不够清洁；
四级：未达到三级标准者。

	14
	房屋门窗
	一级：安装牢固，开关灵活，关闭严密，外观协调；
二级：安装基本牢固，开关基本灵活，关闭较为严密，外观基本协调；
三级：个别安装不牢固，已进行加固；开关基本灵活，个别关闭不严密，外观无明显不协调；
四级：多处安装不牢固，未进行加固；开关存在不灵活，多处关闭不严密，外观明显不协调。

	15
	房屋装饰
	一级：表面平整，阴阳角方正，无裂痕，颜色均匀；
二级：表面基本平整，阴阳角基本方正，无明显裂痕，颜色基本均匀；
三级：表面局部不平整，个别阴阳角不方正，有明显裂痕已处理，颜色无明显色差；
四级：表面明显不平整，多处阴阳角不方正，有明显裂痕未处理，颜色明显色差。

	16
	植被
	一级：植树排列整齐、美观，草皮铺设均匀，全部成活，无空白；
二级：植树排列整齐，草皮铺设均匀，成活面积90％以上，无空白；
三级：植树排列基本整齐，草皮铺设基本均匀，成活面积70％以上，有少量空白；
四级：达不到三级标准者。

	17
	其他
	

	注：1.房屋工程适用于与水闸为一体的启闭机房、控制室等房屋工程，不适用于独立的房屋建筑工程。

2.1:n为设计坡度；H为墩墙高度。


表F.4  水闸工程外观质量评定表
	单位工程名称
	
	施工单位
	

	主要工程量
	
	评定日期
	年   月   日

	项次
	检查项目
	标准分
	评定得分（分）
	备注

	
	
	
	一级100%
	二级90%
	三级70%
	四级0
	

	1
	外部尺寸
	30
	
	
	
	
	

	2
	高程
	10
	
	
	
	
	

	3
	坡度
	10
	
	
	
	
	

	4
	表面平整度
	5
	
	
	
	
	

	5
	垂直度
	5
	
	
	
	
	

	6
	扭曲面与平面联结
	5
	
	
	
	
	

	7
	混凝土表面缺陷
	5
	
	
	
	
	

	8
	闸墩、墙、柱表面
	5
	
	
	
	
	

	9
	变形缝
	5
	
	
	
	
	

	10
	闸顶路面
	5
	
	
	
	
	

	11
	砌石勾缝
	5
	
	
	
	
	

	12
	金属结构
	5
	
	
	
	
	

	13
	管线（路）及电气设备
	5
	
	
	
	
	

	14
	房屋门窗
	5
	
	
	
	
	

	15
	房屋装饰
	5
	
	
	
	
	

	16
	植被
	5
	
	
	
	
	

	17
	其他
	
	
	
	
	
	

	合计
	应得分，实得分，得分率%

	评定

组成

员
	单位
	单 位 名 称
	职务、职称
	签字

	
	项目法人
	
	
	

	
	监理
	
	
	

	
	设计
	
	
	

	
	施工
	
	
	

	
	运行管理
	
	
	


表F.5  泵站工程外观质量评定标准

	项次
	检查、检测项目
	质量要求

	1
	外部尺寸
	站身长度
	允许偏差±50mm

	
	
	站身总宽
	允许偏差±50mm

	
	
	进水流道高度
	允许偏差±10mm

	
	
	进水流道宽度
	允许偏差±10mm

	
	
	出水流道高度
	允许偏差±10mm

	
	
	出水流道宽度
	允许偏差±10mm

	2
	高

程
	墩顶
	允许偏差0~+50mm

	
	
	站身底板
	允许偏差±20mm

	
	
	翼墙及挡板顶
	允许偏差0~+50mm

	
	
	护坡顶底
	允许偏差±20mm

	3
	护坡坡度
	1: (1±5%) n

	4
	表面平

整度
	混凝土
	不大于10mm/2m

	
	
	浆砌石
	不大于30mm/2m

	
	
	干砌石护坡、护底
	不大于50mm/2m

	5
	垂直度
	混凝土墩墙
	<0.25%H，且<20

	
	
	闸门槽
	<0.10%H，且<10

	
	
	浆砌石墩墙
	<1%H，且<30

	6
	管

路
	水平
	<0.10%L，且<25

	
	
	垂直度
	<0.2%，且<15

	7
	扭曲面与平面联结
	一级：圆滑过度，曲线流畅；
二级：平顺联结，曲线基本流畅；
三级：联结不够平顺，有明显折线；
四级：连结不平顺，折线突出。

	8
	混凝土表面缺陷
	一级：混凝土表面光洁，无蜂窝、麻面，无露筋，无裂缝；
二级：混凝土表面无明显色差，无明显蜂窝、麻面，表面短小裂缝宽度不超过规范要求；
三级：混凝土表面局部蜂窝、麻面已按要求处理，无深层裂缝；
四级：混凝土表面蜂窝、麻面较多，未进行全面处理。

	9
	建筑物表面
	一级：表面清洁、无附着物，颜色均匀协调；
二级：表面保持本色，无明显附着物，颜色基本均匀协调；
三级：表面大面保持本色，存在个别附着物，颜色局部存在不均匀、不协调；

四级：表面大面保持本色，明显存在附着物未清理，颜色明显不均匀、不协调。

	10
	变形缝
	一级：线条顺直，结合面无错位，铺设均匀。止水处无渗漏；
二级：线条基本顺直，结合面无明显错位，铺设基本均匀。止水处无明显渗漏；
三级：线条细部不顺直，结合面个别错位，铺设局部不均匀。止水处局部渗漏已处理；
四级：线条整体不顺直，结合面存在明显错位，铺设不均匀。止水处存在渗漏。

	11
	砌石勾缝
	一级：勾缝宽度均匀，砂浆填塞平整；
二级：勾缝宽度局部不够均匀，砂浆填塞基本平整；
三级：勾缝宽度多处不均匀，砂浆填塞不够平整；
四级：勾缝宽度不均匀，砂浆填塞粗糙不平。

	12
	水尺、栏杆、扶梯
	一级：制作尺寸和安装位置正确，表面光滑、线条顺直，油漆完好；
二级：制作尺寸和安装位置基本正确，表面基本光滑、线条基本流畅，油漆基本完好；
三级：制作尺寸和安装位置局部偏差已处理，表面局部不光滑、线条生硬，油漆存在脱落；
四级：达不到三级标准者。

	13
	金属结构
	一级：焊缝均匀，两侧飞渣清除干净，临时支撑割除干净，且打磨平整，油漆均匀，色泽一致，无脱皮起皱现象；
二级：焊缝均匀，表面清除干净，油漆基本均匀；
三级：表面清除基本干净，油漆防腐完整，颜色基本一致；
四级：未达到三级标准者。

	14
	管线（路）及电气设备
	一级：管线（路）顺直，设备排列整齐，表面清洁；
二级：管线（路）基本顺直，设备排列基本整齐，表面基本清洁；
三级：管线（路）不够顺直，设备排列不够整齐，表面不够清洁；
四级：未达到三级标准者。

	15
	变电所杆架
	一级：排列整齐，双杆中心与中心桩之间的距离偏差、两杆高差符合要求；
二级：排列基本整齐，双杆中心与中心桩之间的距离偏差、两杆高差基本符合要求；
三级：排列个别不整齐，个别双杆中心与中心桩之间的距离偏差、两杆高差不符合要求；
四级：达不到三级标准者。

	16
	油、气、水管路
	一级：油、气、水管路以不同颜色区分，油漆完好，颜色均匀；
二级：油、气、水管路以不同颜色区分，油漆基本完好，颜色基本均匀；
三级：油、气、水管路以颜色区分不明显，油漆存在脱落完好，颜色局部不均匀；
四级：达不到三级标准者。

	17
	房屋门窗
	一级：安装牢固，开关灵活，关闭严密，外观协调；
二级：安装基本牢固，开关基本灵活，关闭较为严密，外观基本协调；
三级：个别安装不牢固，已进行加固；开关基本灵活，个别关闭不严密，外观无明显不协调；
四级：多处安装不牢固，未进行加固；开关存在不灵活，多处关闭不严密，外观明显不协调。

	18
	房屋装饰
	一级：表面平整，阴阳角方正，无裂痕，颜色均匀；
二级：表面基本平整，阴阳角基本方正，无明显裂痕，颜色基本均匀；
三级：表面局部不平整，个别阴阳角不方正，有明显裂痕已处理，颜色无明显色差；
四级：表面明显不平整，多处阴阳角不方正，有明显裂痕未处理，颜色明显色差。

	19
	植被
	一级：植树排列整齐、美观，草皮铺设（种植）均匀，全部成活，无空白；
二级：植树排列整齐，草皮铺设（种植）均匀，成活面积90％以上，无空白；
三级：植树排列基本整齐，草皮铺设（种植）基本均匀，成活面积70％以上，有少量空白；
四级：达不到三级标准者。

	20
	其他
	

	注：房屋工程适用于与水工建筑物连为一体的泵房、控制室等房屋工程，不适用于独立的房屋建筑工程。


表F.6  泵站工程外观质量评定表
	单位工程名称
	
	施工单位
	

	主要工程量
	
	评定日期
	年   月   日

	项次
	检查项目
	标准分
	评定得分（分）
	备注

	
	
	
	一级100%
	二级90%
	三级70%
	四级0
	

	1
	外部尺寸
	30
	
	
	
	
	

	2
	高程
	10
	
	
	
	
	

	3
	坡度
	10
	
	
	
	
	

	4
	表面平整度
	5
	
	
	
	
	

	5
	垂直度
	5
	
	
	
	
	

	6
	管路
	5
	
	
	
	
	

	7
	扭曲面与平面联结
	5
	
	
	
	
	

	8
	混凝土表面缺陷
	5
	
	
	
	
	

	9
	建筑物表面
	5
	
	
	
	
	

	10
	变形缝
	5
	
	
	
	
	

	11
	砌石勾缝
	5
	
	
	
	
	

	12
	水尺、栏杆、扶梯
	5
	
	
	
	
	

	13
	金属结构
	5
	
	
	
	
	

	14
	管线（路）及电气设备
	5
	
	
	
	
	

	15
	变电所杆架
	5
	
	
	
	
	

	16
	油、气、水管路
	5
	
	
	
	
	

	17
	房屋门窗
	5
	
	
	
	
	

	18
	房屋装饰
	5
	
	
	
	
	

	19
	植被
	5
	
	
	
	
	

	20
	其他
	
	
	
	
	
	

	合计
	应得分，实得分，得分率%

	评定

组成

员
	单位
	单 位 名 称
	职务、职称
	签字

	
	项目法人
	
	
	

	
	监理
	
	
	

	
	设计
	
	
	

	
	施工
	
	
	

	
	运行管理
	
	
	


表F.7  堤防工程外观质量评定标准

	项次
	项目
	检查、检测内容
	质量标准

	1
	外部尺寸
	土堤
	高程
	堤顶
	允许偏差0～＋20㎝

	
	
	
	
	平（戗）台顶
	允许偏差－10～＋20㎝

	
	
	
	宽度
	堤顶
	允许偏差－20～＋15㎝

	
	
	
	
	平（戗）台顶
	允许偏差－15～＋15㎝

	
	
	
	边坡坡度
	不陡于设计值，目测平顺

	
	
	混凝土及砌石墙（堤）
	堤顶高程
	干砌石墙（堤）
	允许偏差0～＋10㎝

	
	
	
	
	浆砌石墙（堤）
	允许偏差0～＋5㎝

	
	
	
	
	混凝土墙（堤）
	允许偏差0～＋3㎝

	
	
	
	墙面垂直度
	干砌石墙（堤）
	允许偏差1％

	
	
	
	
	浆砌石墙（堤）
	允许偏差0.5％

	
	
	
	
	混凝土墙（堤）
	允许偏差0.5％

	
	
	
	墙顶厚度
	各类砌筑墙（堤）
	允许偏差－1～＋5cm

	
	
	
	边坡坡度
	不陡于设计值，目测平顺

	2
	轮廓线顺直
	用长15m拉线沿堤顶轮廓连续测量
	15m长度内凹凸偏差不超过5cm/15m

	3
	表面平整度
	干砌石墙（堤）
	用2m靠尺检测，不大于5.0cm /2m

	
	
	浆砌石墙（堤）
	用2m靠尺检测，不大于3.0cm /2m

	
	
	混凝土墙（堤）
	用2m靠尺检测，不大于1.5cm /2m

	4
	曲面与平面联结
	外观质量评定组现场检查
	一级：圆滑过渡，曲线流畅；
二级：平顺联结，曲线基本流畅；
三级：联结不够平顺，有明显折线；
四级：联结不平顺，折线突出。

	5
	排水
	外观质量评定组现场检查
	一级：符合质量标准；
二级：基本符合质量标准；
三级：局部尺寸误差大，局部有水泥结石附着；
四级：排水尺寸误差大，多处有水泥结石附着。

	6
	上堤马道
	外观质量评定组现场检查
	一级：符合质量标准；
二级：基本符合质量标准；
三级：发现尺寸误差较大；
四级：多处马道尺寸误差大。

	7
	堤顶附属设施
	外观质量评定组现场检查
	一级：混凝土表面平整，棱线平直度等指标符合质量标准；
二级：混凝土表面平整，棱线平直度等指标基本符合质量标准；
三级：混凝土表面平整，棱线平直度等指标发现尺寸误差较大；
四级：混凝土表面平整，棱线平直度等指标误差大。

	8
	备料堆放
	外观质量评定组现场检查
	一级：按规定位置备料，堆放整齐；
二级：按规定位置备料，堆放欠整齐；
三级：未按规定位置备料，堆放欠整齐；
四级：备料任意堆放。

	9
	草皮
	外观质量评定组现场检查
	一级：草皮铺设（种植）均匀，全部成活，无空白；
二级：草皮铺设（种植）均匀，成活面积90％以上，无空白；
三级：草皮铺设（种植）基本均匀，成活面积70％以上，有少量空白；
四级：达不到三级标准者。

	10
	植树
	外观质量评定组现场检查
	一级：植树排列整齐、美观，全部成活，无空白；
二级：植树排列整齐，成活率90％以上，无空白；
三级：植树排列基本整齐，成活率70％以上，有少量空白；
四级：达不到三级标准者。

	11
	砌体排列
	外观质量评定组现场检查
	一级：砌体排列整齐、铺放均匀、平整，无沉陷裂缝；
二级：砌体排列基本整齐、铺放均匀、平整，局部有沉陷裂缝；
三级：砌体排列多处不够整齐、铺放均匀、平整，局部有沉陷裂缝；
四级：砌体排列不整齐、不平整，多处有裂缝。

	12
	砌石勾缝
	外观质量评定组现场检查
	一级：勾缝宽度均匀，砂浆填塞平整；
二级：勾缝宽度局部不够均匀，砂浆填塞基本平整；
三级：勾缝宽度多处不均匀，砂浆填塞不够平整；
四级：勾缝宽度不均匀，砂浆填塞粗糙不平。


表F.8  堤防工程外观质量评定表
	单位工程名称
	
	施工单位
	

	主要工程量
	
	评定日期
	年   月   日

	项次
	项    目
	标准分（分）
	评定得分（分）
	备 注

	
	
	
	一级
100%
	二级
90%
	三级
70%
	四级
0
	

	1
	外部尺寸
	30
	
	
	
	
	

	2
	轮廓线顺直
	10
	
	
	
	
	

	3
	表面平整度
	10
	
	
	
	
	

	4
	曲面、平面联结
	5
	
	
	
	
	

	5
	排水
	5
	
	
	
	
	

	6
	上堤马道
	3
	
	
	
	
	

	7
	堤顶附属设施
	5
	
	
	
	
	

	8
	备料堆放
	5
	
	
	
	
	

	9
	草皮
	8
	
	
	
	
	

	10
	植树
	8
	
	
	
	
	

	11
	砌石勾缝
	5
	
	
	
	
	

	12
	砌缝
	10
	
	
	
	
	

	合    计
	应得        分，    实得        分，    得分率       %

	外观质量评定组成员
	单  位
	单位名称
	职  称
	签  名

	
	项目法人
	
	
	

	
	监理
	
	
	

	
	设计
	
	
	

	
	施工
	
	
	

	
	运行管理
	
	
	


附录G
（规范性）

单元工程施工质量评定表
表G.1至表G.24给出了单元工程施工质量评定表式。如实际工程中无附表列出的某些项目，无该项内容，应在相应栏内用斜线“ / ”表示；工程有附录中未列出的项目时，应根据工程情况和有关技术标准补充。其质量要求由项目法人组织监理、设计、施工等单位研究确定。
表G.1  土方开挖单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差）
	检验记录
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	开挖中心线
	
	200 mm
	
	

	
	2
	开挖高程
	
	-200mm～+30mm，平均值不高于设计高程
	
	

	
	3
	开挖宽度
	
	±300mm，平均值不小于设计底宽
	
	

	一

般

项

目
	1
	开挖边坡坡度
	
	整体不陡于1: n ，局部1: (1±5%) n
	
	

	
	2
	开挖坡脚线
	
	整齐、顺直
	
	

	
	3
	滩面、平台高程
	
	保持原地面高程或设计值±100 mm
	
	

	
	4
	滩面、平台宽度
	
	2%设计宽度
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                                                年  月  日       

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。
单元工程质量等级评定为：

                                   监理工程师（签字）：                      年  月  日

	注：1: n为设计坡度。


表G.2  河道疏浚单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差）
	检验记录
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	河槽中心线
	
	≤1.0 m
	
	

	
	2
	欠挖极限值
	
	5%设计水深，且≤0.3 m
	
	

	
	3
	河底两侧坡脚线1/4河底宽范围最大超深值
	
	≤0.3 m
	
	

	
	4
	中间部位最大超深值
	
	符合设计要求和表3 的规定
	
	

	一

般

项

目
	1
	河坡超欠面积比
	
	1.0～1.5
	
	

	
	2
	水面以上河道边坡坡度
	
	整体不陡于1: n，局部

1: (1±5%) n
	
	

	
	3
	河口线
	
	整齐、顺直
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                                                年  月  日         

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。
单元工程质量等级评定为：

                                   监理工程师（签字）：                      年  月  日

	注：1: n为设计坡度。


表G.3  土方填筑单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差）
	检验记录
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	土料土质
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	压实度或相对密度
	
	合格：检测点合格率≥85%，且不合格值不低于设计值的96%；

优良：检测点合格率≥90%，且不合格值不低于设计值的96%
	
	

	
	3
	墙后涂浆土料土质
	
	符合设计和规范要求 
	
	

	一

般

项

目
	1
	基面清理
	
	无积水、杂物、杂草等
	
	

	
	2
	土块粒径
	
	符合碾压试验要求
	
	

	
	3
	铺土厚度
	
	-50mm～0 mm
	
	

	
	4
	层间结合面
	
	结合层面无砂砾、杂物、表面松土，结合面湿润均匀，无积水、无剪切破坏
	
	

	
	5
	碾压面处理
	
	碾压表面平整、无漏压，个别弹簧、起皮、脱空、剪力破坏部分处理符合设计要求
	
	

	
	6
	墙后压实
	
	建筑物墙后2.0 m范围内回填土用人工或小型压实机具夯实
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求；土料填筑压实度或相对密度检测点合格率为%，不合格土样最小值达到设计值的%；一般检测项目检测点最低合格率为%。

单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                                                年  月  日        

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，检查项目全部符合质量要求；土料填筑压实度或相对密度检测点合格率为%，不合格土样最小值达到设计值的%；一般检测项目检测点最低合格率为%。
单元工程质量等级评定为：

                                   监理工程师（签字）：                      年  月  日


表G.4  堤身土料填筑单元质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差）
	检验记录
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	土料土质
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	压实度或相对密度
	
	检测点合格率不小于90%，且不合格值不低于设计值的96％
	
	

	
	3
	建筑物墙后涂浆土料质量
	
	符合设计要求 
	
	

	一

般

项

目
	1
	土块粒径
	
	符合碾压试验要求，与建筑物结合部土块粒径<50mm
	
	

	
	2
	铺土厚度
	
	符合碾压试验要求，铺土厚度允许偏差-50mm～0 mm；与建筑物结合部铺土厚度150 mm～200 mm
	
	

	
	3
	铺填边线超宽
	
	人工铺料：>100mm；

机械铺料：>300mm；

防渗体、包边盖顶：0 mm～100 mm
	
	

	
	4
	搭接碾压宽度
	
	平行堤轴线方向：≥0.5 m；

垂直堤轴线方向：≥1.5 m
	
	

	
	5
	层间结合面
	
	结合层面无砂砾、杂物、表面松土，且结合面湿润均匀，无积水、无剪切破坏
	
	

	
	6
	碾压面处理
	
	表面平整、无漏压，个别弹簧、起皮、脱空、剪切破坏部分处理符合设计要求
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求；土料填筑压实度或相对密度检测点合格率为%，不合格土样最小值达到设计值的%；一般检测项目检测点最低合格率为%。

单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                                                年  月  日    

	监理单位

复核意见
	经复核，检查项目全部符合质量要求；土料填筑压实度或相对密度检测点合格率为%，不合格土样最小值达到设计值的%；一般检测项目检测点最低合格率为%。

单元工程质量等级评定为：

                                监理工程师（签字）：                      年  月  日


表G.5  坝身土料填筑单元质量评定表

	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差）
	检验记录
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	土料土质
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	铺填
	
	防渗铺盖在坝体以内部分与心墙或斜墙同时铺筑。铺料表面湿润、平整
	
	

	
	3
	碾压
	
	符合碾压试验确定的参数要求
	
	

	
	4
	压实度
	
	合格：检测点合格率≥90%，且不合格值不低于设计值的98%；

优良：检测点合格率≥95%，且不合格值不低于设计值的98%
	
	

	
	5
	压实土料渗透系数
	
	符合设计要求
	
	

	
	6
	结合坡面碾压
	
	填土碾压密实，层面平整、无拉裂和起皮现象
	
	

	一

般

项

目
	1
	土块粒径
	
	符合碾压试验要求
	
	

	
	2
	铺土厚度
	
	-50mm～0 mm 
	
	

	
	3
	铺填边线超宽值
	
	人工铺料：>100mm；
机械铺料：>300mm
	
	

	
	4
	结合部土料填筑
	
	无架空现象；土料厚度均匀，表面平整，无团块、无粗粒集中，边线整齐
	
	

	
	5
	搭接碾压宽度
	
	平行坝轴线方向：≥0.5 m；

垂直坝轴线方向：≥1.5 m
	
	

	
	6
	层间结合面
	
	结合层面无砂砾、杂物、表面松土，且结合面湿润均匀，无积水、无剪切破坏
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求；土料填筑压实度或相对密度检测点合格率为%，不合格土样最小值达到设计值的%；一般检测项目检测点最低合格率为%。

单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：       

         年  月  日



	监理单位

复核意见
	经复核，检查项目全部符合质量要求；土料填筑压实度或相对密度检测点合格率为%，不合格土样最小值达到设计值的%；一般检测项目检测点最低合格率为%。

单元工程质量等级评定为：

                      监理工程师（签字）：
                    年  月  日


表G.6  岩石地基灌浆单元质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差）
	检验记录
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	孔底高程
	
	-100 mm～0 mm
	
	

	
	2
	垂直度
	
	<1%
	
	

	
	3
	原材料质量
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	4
	浆液变换
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	5
	灌浆顺序
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	6
	终灌条件
	
	符合设计或规范要求
	
	

	
	7
	灌浆压力
	
	符合设计和工艺要求
	
	

	
	8
	灌浆效果
	
	加固层岩芯透水率符合设计或规范要求
	
	

	一

般

项

目


	1
	孔位偏差
	
	≤100 mm
	
	

	
	2
	裂隙冲洗
	
	回水清净或符合设计要求
	
	

	
	3
	压水试验
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	4
	浆液密度
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	5
	抬动观测值
	
	符合设计要求
	
	

	
	6
	封孔
	
	符合设计要求
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                                                年  月  日    

	监理单位

复核意见
	经复核，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

单元质量等级评定为：

  监理工程师（签字）：  

   年  月  日


表G.7  浆砌石砌筑单元质量评定表

	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差）
	检验记录
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	原材料质量
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	砂浆或混凝土强度
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	3
	砌石体砌筑
	
	铺浆到位，砌筑顺序与方法得当，灌浆饱满，上下层错缝，内外石块搭接
	
	

	
	4
	砌体质量
	
	密度、孔隙率符合设计要求
	
	

	一

般

项

目
	1
	石料表观质量
	
	石料规格符合设计要求，表面湿润，无泥垢、油渍等污物
	
	

	
	2
	砌体工作面清理
	
	工作面干净，表面湿润均匀。无浮渣，无杂物，无积水，无松动石块。砌体底部的混凝土表面凿毛，洁净，无乳皮
	
	

	
	3
	变形缝
	
	缝面平整、顺直；填充材料符合设计和规范要求，铺设平整、牢固，厚度均匀；宽度：±5 mm
	
	

	
	4
	勾缝
	
	采用平缝、凹缝，无开裂、脱皮、假缝现象
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                                                年  月  日    

	监理单位

复核意见
	经复核，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

单元工程质量等级评定为：

监理工程师（签字）：     

 年  月  日


表G.8  排水棱体单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差）
	检验记录
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	原材料质量
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	砌筑
	
	平整、稳定
	
	

	一

般

项

目
	1
	排水设施位置
	
	基底高程：±30 mm；
中（边）线：±30 mm
	
	

	
	2
	滤料摊铺
	
	摊铺边线整齐，厚度均匀，表面平整，无团块、粗粒集中现象；厚度：-30 mm～+50 mm
	
	

	
	3
	外形尺寸
	
	-10%，平均值不小于设计值
	
	

	
	4
	平整度
	
	50 mm
	
	

	
	5
	顶高程
	
	±50 mm
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                                                年  月  日    

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。
单元工程质量等级评定为：

监理工程师（签字）：
                                         年  月  日


表G.9  抛石防冲槽单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差）
	检验记录
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	石料质量
	
	石质坚硬，尺寸合适，无风化、裂缝；面层块石单块重量≥45 kg
	
	

	
	2
	防冲槽尺寸
	
	符合设计要求
	
	

	一

般

项

目
	1
	轴线
	
	50 mm
	
	

	
	2
	槽底高程
	
	-100 mm～+50 mm
	
	

	
	3
	顶高程
	
	±150 mm，平均值高于设计高程
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                                                年  月  日    

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。
单元工程质量等级评定为：

                                   监理工程师（签字）：                      年  月  日


表G.10  水下抛石防冲体单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差）
	检验记录
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	石料质量
	
	粒径、块重符合设计要求，石质坚硬、无风化
	
	

	
	2
	抛石数量
	
	不小于设计抛石量
	
	

	一

般

项

目
	1
	施工定位
	
	施工船定位合适，定位资料齐全
	
	（不合格点不能集中）

	
	2
	测点增厚值
	
	≥75%设计值，水深流急区≥70%设计值
	
	

	
	3
	断面增厚值
	
	≥70%设计值，水深流急区≥65%设计值
	
	

	
	4
	抛石范围
	
	符合设计抛石范围
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                                                年  月  日    

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。
单元工程质量等级评定为：

                                   监理工程师（签字）：                      年  月  日

	注：冲淤急剧变化区，测点增厚值、断面增厚值检验项目的质量要求由设计提出。


表G.11  现浇混凝土单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	工序名称
	表号
	工序质量等级

	1
	基面或施工缝处理
	H.2
	

	2
	模板安装
	H.3
	

	3
	钢筋制作与安装△
	H.4
	

	4
	止水片（带）及伸缩缝制作与安装
	H.5
	

	5
	混凝土浇筑
	H.6
	

	施工单位

自评意见
	各工序质量全部合格，工序优良率为%，主要工序为等级。

混凝土试件抗压强度设计和规范要求。
单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                                                年  月  日    

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序质量全部合格，工序优良率为%，主要工序

为等级。

混凝土试件抗压强度设计和规范要求。
单元工程质量等级评定为：

                                   监理工程师（签字）：                      年  月  日

	注：标有“△”为主要工序。


表G.12  安全监测仪器设备安装单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	序号
	工序名称
	表号
	工序质量等级

	1
	仪器设备检验
	H.7
	

	2
	仪器设备安装埋设△
	H.8
	

	3
	观测电缆敷设
	H.9
	

	施工单位

自评意见
	各工序质量全部合格，工序优良率为%，主要工序为等级。
单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                                                年  月  日    

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序质量全部合格，工序优良率为%，主要工序

为等级。

单元工程质量等级评定为：

                                   监理工程师（签字）：                      年  月  日

	注：标有“△”为主要工序。


表G.13  埋件制造单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（合格率）

	
	
	
	构件表面不加工
	构件表面加工
	
	

	主

控

项

目
	1
	材料规格与质量
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	工作面直线度
	
	L/1500，且≤3.0
	L/2000，且≤1.0
	
	

	
	3
	工作面局部平面度
	
	每1m范围内≤1，且≤2处
	每1m范围内≤0.5，且≤2处
	
	

	
	4
	构件分节组合处工作面错位
	
	≤1.5
	≤0.5
	
	

	一

般

项

目
	1
	焊缝外观质量
	
	质量评定见附录K表J.1

	
	2
	构件

长度
	主轨、副轨、反轨、侧轨、侧止水座、护角兼侧轨
	
	L/1000
	L/1000，且≤2.0
	
	

	
	
	
	底槛、门楣
	
	-4.0～0
	
	

	
	3
	构件高度
	
	±2.0
	
	

	
	4
	构件宽度
	
	±2.0
	
	

	
	5
	主轨工作面与止水板中心距离
	
	±2.0
	
	

	
	6
	主轨工作面与止水板面距离
	
	±0.5
	
	

	
	7
	反轨工作面与止水板中心距离
	
	±3.0
	
	

	
	8
	反轨工作面与止水板面距离
	
	±2.0
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目检测点合格率为%，一般检测项目检测点合格率为%。

单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                    年  月  日    

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目检测点合格率为%，一般检测项目检测点合格率为%。

单元工程质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日

	注1：L为构件长度。
注2：附金属结构焊缝外观质量检验评定表J.1。


表G.14  平面闸门门体制造单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	材料规格与质量
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	一类、二类焊缝内部质量
	
	质量评定见附录表J.2

	
	3
	扭曲
	
	5.0
	
	

	一

般

项

目
	1
	焊缝外观质量
	
	质量评定见附录表J.1

	
	2
	滚轮转动情况
	
	灵活、无卡阻
	
	

	
	3
	运转件镀铬或堆焊不锈钢厚度
	
	±10%
	
	

	
	4
	两边梁中心距
	
	±5.0
	
	

	
	5
	面板局部平面度
	
	5.0


	
	

	
	6
	同侧滚轮或滑块中心线偏差
	
	≤2.0
	
	

	
	7
	滚轮或滑块工作面与止水座面距离
	
	±1.5
	
	

	
	8
	门叶厚度
	
	±5.0
	
	

	
	9
	门叶高度
	
	±10.0
	
	

	
	10
	门叶宽度
	
	±10.0
	
	

	
	11
	对角线相对差
	
	5.0
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目检测点合格率为%，一般检测项目检测点合格率为%。

单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                            年  月  日     

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目检测点合格率为%，一般检测项目检测点合格率为%。

单元工程质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日

	注1：B为门叶宽度；H为门叶高度；b为门叶厚度。
注2：附金属结构焊缝外观质量检验评定表J.1，金属结构一类、二类焊缝内部质量检验评定表J.2。


表G.15  弧形闸门门体制造单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（合格率）

	
	
	
	潜孔式
	露顶式
	
	

	主

控

项

目
	1
	材料规格与质量
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	一类、二类焊缝内部质量
	
	质量评定见附录表J.2

	
	3
	运转件加工精度
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	4
	两主梁中心距
	
	±3.0
	
	

	
	5
	两主梁平行度
	
	3.0
	
	

	一

般

项

目
	1
	焊缝外观质量
	
	质量评定见附录表J.1

	
	2
	运转件镀铬或堆焊不锈钢厚度
	
	±10%
	
	

	
	3
	门叶厚度
	
	±5.0
	
	

	
	4
	门叶高度
	
	±10.0
	
	

	
	5
	门叶宽度
	
	±10.0
	
	

	
	6
	纵向隔板错位
	
	≤2.0
	
	

	
	7
	门叶底缘直线度
	
	2.0
	
	

	
	8
	侧止水座板平面度
	
	2.0
	
	

	
	9
	顶止水座板平面度
	
	2.0
	
	

	
	10
	侧止水螺孔中心至门叶中心距离
	
	±1.5
	
	

	
	11
	顶止水螺孔中心至门叶底缘距离
	
	±3.0
	
	

	
	12
	上下臂柱侧面位置偏差
	
	5.0
	
	

	
	13
	臂柱腹板中心与主梁中心不吻合值
	
	4.0
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目检测点合格率为%，一般检测项目检测点合格率为%。

单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                     年  月  日    

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目检测点合格率为%，一般检测项目检测点合格率为%。
单元工程质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日

	注1：B为门叶宽度；H为门叶高度；b为门叶厚度。
注2：附金属结构焊缝外观质量检验评定表J.1，金属结构一类、二类焊缝内部质量检验评定表J.2。


表G.16  金属结构防腐单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	材料规格与质量
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	涂装前钢材表面清洁度
	
	不低于Sa2½级
	
	

	
	3
	涂装前钢材表面粗糙度
	
	Rz60 µm～Rz 100 µm
	
	

	
	4
	金属涂层厚度
	
	不小于设计值
	
	

	一

般

项

目
	1
	金属涂层外观
	
	表面均匀一致，无起皮、鼓泡、粗颗粒、裂纹、掉块等缺陷
	
	

	
	2
	金属涂层与涂料涂层总厚度
	
	不小于设计值
	
	

	
	3
	复合涂层结合强度
	
	胶带粘起不剥离
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目检测点合格率为%，一般检测项目检测点合格率为%。

单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                       年  月  日     

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目检测点合格率为%，一般检测项目检测点合格率为%。
单元工程质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日


表G.17  平面闸门埋件安装单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	序号
	工序名称
	表号
	工序质量等级

	1
	底槛安装
	H.10
	

	2
	门楣安装
	H.11
	

	3
	主轨安装△
	H.12
	

	4
	反轨安装
	H.13
	

	5
	侧轨安装
	H.14
	

	6
	侧止水埋件安装
	H.15
	

	7
	护角兼侧轨安装
	H.16
	

	施工单位

自评意见
	各工序质量全部合格，工序优良率为%，主要工序为等级。

单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                  年  月  日    

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序质量全部合格，工序优良率为%，主要工序

为等级。

单元工程质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日

	注：标有“△”为主要工序。


表G.18  弧形闸门埋件安装单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	序号
	工序名称
	表号
	工序质量等级

	1
	底槛安装
	H.17
	

	2
	门楣安装
	H.18
	

	3
	支铰座顸埋板安装
	H.19
	

	4
	侧止水埋件与侧轨安装△
	H.20
	

	施工单位

自评意见
	各工序质量全部合格，工序优良率为%，主要工序为等级。

单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                              年  月  日    

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序质量全部合格，工序优良率为%，主要工序

为等级。

单元工程质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日

	注：标有“△”为主要工序。


表G.19  平面闸门门体安装单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	主

控

项

目
	1
	闸门锁定装置
	
	两侧高差2.0，转动灵活，锁定可靠
	
	

	
	2
	止水橡皮顶面直线度
	
	2.0
	
	

	
	3
	正向支承至反向支承距离
	
	±2.0
	-1.0～+2.0
	
	

	一

般

项

目
	1
	两侧止水中心距离
	
	±3.0
	
	

	
	2
	顶止水中心至底止水底缘距离
	
	±3.0
	
	

	
	3
	闸门平衡配重块重量及位置
	
	±5%设计重量，位置符合设计要求
	
	

	
	4
	拍门
	
	转动灵活，无卡阻，密封良好
	
	

	
	5
	闸门起吊静平衡试验
	
	上下游方向、左右方向倾斜不大于门高的1/1000，且≤8.0
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                            年  月  日    

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
闸门试运行情况：                             
单元工程质量等级评定为：

监理工程师（签字）：             

       年  月  日


表G.20  弧形闸门门体安装单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	主

控

项

目
	1
	两铰座轴线同轴度
	
	1.0
	0.8
	
	

	
	2
	铰座轴孔倾斜度
	
	L/1000
	0.8L/1000
	
	

	
	3
	铰座孔中心至面板外缘曲率半径
	潜孔式
	
	±4.0
	
	

	
	
	
	露顶式
	
	±8.0
	±6.0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	铰座孔中心至孔口中心线距离
	
	±1.5
	±1.0
	
	

	
	2
	铰座孔中心至底槛中心线水平距离

（里程）
	
	±2.0
	±1.5
	
	

	
	3
	铰座孔中心高程
	
	±2.0
	±1.5
	
	

	
	
	抗剪板和连接板接触
	
	紧密
	
	

	
	
	关门位置闸门主横梁倾斜度
	
	2.0
	
	

	
	
	侧滚轮与侧轨间隙
	
	±2.0
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                              年  月  日    

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
闸门试运行情况：                             
单元工程质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日

	注1：L为铰座轴孔宽度。


表G.21  固定卷扬式启闭机安装单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	主

控

项

目
	1
	纵向、横向中心线与起吊中心线偏差
	
	±3.0
	±2.5
	
	

	
	2
	机架水平
	
	0.5
	0.4
	
	

	
	3
	电动机绝缘电阻
	
	>0.5 MΩ
	
	

	
	4
	接地
	
	可靠，接地电阻≤4Ω
	
	

	一

般

项

目
	1
	埋件
	
	固定牢靠，符合设计要求
	
	

	
	2
	双吊点启闭机吊距
	
	±3.0
	
	

	
	3
	钢丝绳缠绕
	
	压板固定可靠；吊点在下限时≥4圈；在上限时缠绕在绳槽内
	
	

	
	4
	减速箱
	
	油位正常，无渗漏
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                          年  月  日    

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
启闭机试运行情况：                             
单元工程质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日


表G.22  螺杆式启闭机安装单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量标准（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	主

控

项

目
	1
	纵向、横向中心线与起吊中心线偏差
	
	±1.0
	±0.5
	
	

	
	2
	机座水平
	
	0.5
	0.4
	
	

	
	3
	电动机绝缘电阻
	
	>0.5 MΩ
	
	

	
	4
	接地
	
	可靠，接地电阻≤4Ω
	
	

	一

般

项

目
	1
	埋件
	
	固定牢靠，符合设计要求
	
	

	
	2
	螺杆垂直度
	
	0.6/1000螺杆长度，且≤2.0
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                          年  月  日    

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
启闭机试运行情况：                             
单元工程质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日


表G.23  立式水泵与整体电动机机组安装单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	序号
	工序名称
	表号
	工序质量等级

	1
	水泵安装前检查
	H.21
	

	2
	机组埋件安装
	H.22
	

	3
	机组固定部件安装△
	H.23
	

	4
	机组转动部件安装△
	H.24
	

	5
	水泵其他部件安装
	H.25
	

	6
	电动机电气检查和试验△
	H.26
	

	施工单位

自评意见
	各工序质量全部合格，工序优良率为%，主要工序为等级。

单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                    年  月  日    

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序质量全部合格，工序优良率为%，主要工序

为等级。

机组试运行情况：                             
单元工程质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日

	注1：标有“△”为主要工序。


表G.24  卧式水泵与整体电动机安装单元工程施工质量评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	序号
	工序名称
	表号
	工序质量等级

	1
	水泵安装前检查
	H.21
	

	2
	机组埋件安装
	H.22
	

	3
	机组固定部件安装△
	H.27
	

	4
	机组转动部件安装△
	H.28
	

	5
	进出水管路安装
	H.29
	

	6
	蝶阀安装
	H.30
	

	7
	电动机电气检查和试验△
	H.26
	

	施工单位

自评意见
	各工序质量全部合格，工序优良率为%，主要工序为等级。

单元工程质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                  年  月  日    

	监理单位

复核意见
	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序质量全部合格，工序优良率为%，主要工序为等级。

机组试运行情况：                             
单元工程质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日

	注1：标有“△”为主要工序。


附录H
（规范性）

工序质量评定表

表H.1至表H.30给出了工序质量评定表式。如实际工程中无附表列出的某些项目内容，应在相应栏内用斜线“ / ”表示；实际工程有附录中未列出的项目时，应根据工程情况和有关技术标准要求按本附录表式补充。其质量要求由项目法人组织监理、设计、施工等单位研究确定。
表H.1  堤（坝）外形尺寸工序质量评定表

	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差）
	检验记录
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	堤（坝）中心线
	
	150mm
	
	

	
	2
	堤（坝）顶高程
	
	0 mm～150mm
	
	

	
	3
	堤（坝）顶宽度
	
	-50mm～+150mm
	
	

	一

般

项

目
	1
	平台高程
	
	-100mm～+150mm
	
	

	
	2
	平台宽度
	
	-100mm～+150mm
	
	

	
	3
	堤（坝）内坡、外坡坡度
	
	整体不陡于1: n，局部1: (1±5%) n
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：
      年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

工序质量等级评定为：

                                监理工程师（签字）：                      年  月  日

	注：1:n为设计坡度。


表H.2  基面或施工缝处理工序质量评定表

	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差）
	检验记录
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	土基基面
	
	符合设计要求，且已通过验槽
	
	

	
	2
	施工缝
	
	表面洁净，无乳皮，无积水，无积渣杂物；成毛面，微露粗骨料
	
	

	一

般

项

目
	1
	基面高程
	
	有混凝土垫层：±20 mm；

无混凝土垫层：-20 mm～0 mm
	
	

	
	2
	地下水位
	
	低于基面500mm
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                        年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

工序质量等级评定为：

                              监理工程师（签字）：                      年  月  日


表H.3  模板安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差）
	检验记录
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	稳定性、刚度和强度
	
	符合模板设计要求
	
	

	
	2
	承重模板底面高程
	
	0 mm～5 mm
	
	

	
	3
	截

面

尺

寸
	底板长度、宽度
	
	±5 mm
	
	

	
	
	
	底板对角线
	
	±10 mm
	
	

	
	
	
	柱梁、墩墙、流（廊）道的长度、宽度
	
	-5 mm～+4 mm
	
	

	
	4
	轴

线

位

置
	底板、梁、板
	
	10 mm
	
	

	
	
	
	墩墙、柱、流（廊）道
	
	5 mm
	
	

	
	5
	垂

直

度
	墩墙
	
	5 mm
	
	

	
	
	
	门槽
	
	<0.1%H，且<5 mm
	
	

	一

般

项

目
	1
	错

台
	外露表面
	
	2 mm
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	平

整

度
	外露表面
	
	木模：3 mm；钢模：2 mm
	
	

	
	3
	板面缝隙
	
	2 mm
	
	

	
	4
	预

留

孔

洞
	中心线位置
	
	5 mm
	
	

	
	
	
	截面尺寸
	
	0 mm～10 mm
	
	

	
	5
	搁置装配式构件的支承面高程
	
	-5 mm～+2 mm
	
	

	
	6
	脱模剂涂刷
	
	脱模剂质量符合要求，涂刷均匀，无明显色差
	
	

	
	7
	模板表面
	
	表面光洁，无污物
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：           

                 年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

工序质量等级评定为：

                              监理工程师（签字）：                      年  月  日

	注1：H为门槽高度。
注2：外露表面、隐蔽内面系指相应模板的混凝土结构物表面最终所处的位置。


表H.4  钢筋制作与安装工序质量评定表

	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差）
	检验记录
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	钢筋保护层厚度
	
	0 mm～10 mm，且不大于1/4设计钢筋保护层厚度
	
	

	
	2
	钢筋保护层垫块质量
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	3
	钢筋连接外观质量
	质量评定见钢筋连接外观质量检验项目质量评定表（表H.48）

	一

般

项

目
	1
	受力钢筋长度
	
	±10 mm
	
	

	
	2
	箍筋各部位长度
	
	±5 mm
	
	

	
	3
	钢筋安装位置（长度方向）
	
	±50%设计保护层厚度
	
	

	
	4
	钢筋弯起点位置
	
	±20 mm
	
	

	
	5
	同排箍筋、构造筋间距
	
	±10%设计间距
	
	

	
	6
	同排受力钢筋间距
	
	柱、梁：±0.5d；

板、墙：±0.1倍设计间距
	
	

	
	7
	双排钢筋排间距
	
	±10%设计排距
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）： 

                                   年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

工序质量等级评定为：

                              监理工程师（签字）：                      年  月  日

	注：d为钢筋直径。  


表H.5  止水片（带）及伸缩缝制作与安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差）
	检验记录
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	止水片（带）外观
	
	表面平整，无浮皮、锈污、油渍、砂眼、钉孔、裂纹等
	
	

	
	2
	搭接长度
	
	紫铜止水片：≥20 mm；
橡胶、PVC止水带：≥100 mm 
	
	

	
	3
	止水片尺寸
	
	宽：±5 mm；
高：±2 mm；
长：±20 mm
	
	

	一

般

项

目
	1
	止水安装位置
	
	±5 mm，插入深度符合设计要求
	
	

	
	2
	伸缩缝缝面
	
	无外露铁件，缝面平整、垂直，伸缩有效
	
	

	
	3
	沥青止水井（柱）安装
	混 混凝土井柱
	
	外侧打毛；安装位置准确、牢固，上下层衔接良好，沥青充填密实
	
	

	
	
	
	其他井柱
	
	与混凝土结合良好，安装位置准确、牢固，上下层衔接良好；沥青填塞密实
	
	

	
	4
	涂敷沥青料
	
	涂刷均匀平整，与混凝土粘接紧密，无气泡及隆起现象
	
	

	
	5
	填充材料
	
	铺设平整、牢固，搭接紧密，厚度均匀；油毡最小厚度不小于设计值的85%；泡沫塑料板等填缝板质量符合设计要求
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：           

                                              年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

工序质量等级评定为：

                              监理工程师（签字）：                      年  月  日


表H.6  混凝土浇筑工序质量评定表

	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差）
	检验记录
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	平仓分层
	
	符合设计要求或厚度不大于振捣棒有效长度的90%，铺设均匀，无骨料集中现象
	
	

	
	2
	混凝土振捣
	
	无漏振、欠振、过振，振捣器插入下层50 mm
	
	

	一

般

项

目
	1
	新老混凝土结合面
	
	凿毛并清除干净，水平缝均匀铺1层厚度为20mm～30mm水泥砂浆或富砂浆混凝土，无漏铺；垂直面刷水泥净浆
	
	

	
	2
	积水和泌水
	
	无外部水流入，泌水排除及时 
	
	

	
	3
	铺筑间歇时间
	
	符合要求，无初凝现象
	
	

	
	4
	埋设件与模板保护
	
	保护良好，符合设计要求 
	
	

	
	5
	含气量（有抗冻要求时）
	
	±1.0%
	
	

	
	6
	混凝土养护
	
	脱模时间、连续养护时间和养护方式符合规范或设计要求
	
	

	
	7
	混凝土表面保护
	
	符合设计和规范要求 
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：

                          年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

工序质量等级评定为：

                              监理工程师（签字）：                      年  月  日


表H.7  仪器设备检验工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差）
	检验记录
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	力学性能
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	防水性能
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	3
	温度性能
	
	符合设计和规范要求 
	
	

	
	4
	电阻比电桥
	
	绝缘电阻、零位电阻及变差、电阻比及电阻准确度、内附检流计灵敏度及工作时间符合规范要求
	
	

	
	5
	检验记录
	
	准确、完整、清晰
	
	

	一

般

项

目
	1
	参数、状态
	
	工作状态、参数等符合要求
	
	

	
	2
	仪器保管
	
	保管方式、环境温度和湿度符合要求
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：           

            年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

工序质量等级评定为：

                              监理工程师（签字）：                      年  月  日


表H.8  仪器设备安装埋设工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差）
	检验记录
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	外观
	
	表面无锈蚀、伤痕及裂痕，引出电缆护套无损伤
	
	

	
	2
	规格、型号、数量
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	3
	预留孔槽、导管及预埋件
	
	符合设计要求
	
	

	
	4
	观测电缆连接与接线
	
	符合规范要求
	
	

	
	5
	屏蔽电缆连接
	
	芯线等长，芯线、外套接头符合设计和规范要求
	
	

	一

般

项

目
	1
	埋设仪器及附件预安装
	
	符合规范要求
	
	

	
	2
	仪器编号
	
	编号正确
	
	

	
	3
	仪器安装埋设方向
	
	符合设计要求
	
	

	
	4
	仪器埋设
	
	混凝土中：符合设计要求；
基岩中：槽孔清理干净，回填符合设计要求
	
	

	
	5
	仪器保护检查调试
	
	埋设过程中监测仪器工作状态正常，标记完好
	
	

	
	6
	工作状态和初始值
	
	工作状态正常、初始值采集及时
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                  年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

工序质量等级评定为：

                              监理工程师（签字）：                      年  月  日


表H.9  观测电缆敷设工序质量评定表

	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差）
	检验记录
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	电缆编号
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	电缆接头连接
	
	符合规范要求；1.0 MPa压力水中接头绝缘电阻>50 MΩ
	
	

	
	3
	水平敷设
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	4
	垂直牵引
	
	符合设计和规范要求
	
	

	一

般

项

目
	1
	敷设路线
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	跨缝处理
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	3
	止水处理
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	4
	电缆布设保护
	
	保护得当，无破损
	
	

	
	5
	电缆连通性和绝缘性能
	
	连通良好，绝缘符合规范要求
	
	

	施工单位

自评意见
	检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）： 

                       年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检查项目全部符合质量要求，主控检测项目逐项检测点合格率为%，一般检测项目检测点最低合格率为%。

工序质量等级评定为：

                              监理工程师（签字）：                      年  月  日


表H.10  平面闸门底槛安装工序质量评定表

	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	主

控

项

目
	1
	对门槽中心线
	
	±5.0
	±4.0
	
	

	
	2
	对孔口中心线
	
	±5.0
	±4.0
	
	

	
	3
	工作面扭曲
	
	2.0
	
	

	
	4
	工作面两端高差
	
	3.0
	2.5
	
	

	
	5
	工作表面平面度
	
	2.0
	1.5
	
	

	
	6
	工作表面组合处错位
	
	≤1.0
	≤0.5
	
	

	一

般

项

目
	1
	高程
	
	±5.0
	
	

	
	2
	埋件表面处理
	
	组合处错位缓坡处理，表面砂浆、杂物等清理干净 
	
	

	
	3
	埋件外露面防腐
	
	涂层无破损
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：     

                  年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                

    年  月  日

	注：B为工作范围内表面宽度。


表H.11  平面闸门门楣安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	主

控

项

目
	1
	对门槽中心线
	
	-1.0～+2.0
	
	

	
	2
	门楣（止水座板）中心对底槛面距离
	
	±3.0
	
	

	
	3
	工作面扭曲
	
	2.0
	
	

	
	4
	工作表面平面度
	
	2.0
	1.5
	
	

	
	5
	工作表面组合处错位
	
	≤0.5
	
	

	一

般

项

目
	1
	埋件表面处理
	
	组合处错位缓坡处理，表面砂浆、杂物等清理干净 
	
	

	
	2
	埋件外露面防腐
	
	涂层无破损
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：     

                                                 年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日

	注：B为工作范围内表面宽度。


表H.12  平面闸门主轨安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	主

控

项

目
	1
	对门槽中心线
	
	-1.0～+3.0
	
	

	
	2
	对孔口中心线
	
	±4.0
	
	

	
	3
	工作面扭曲
	
	2.0
	1.5
	
	

	
	4
	工作表面平面度
	
	0.5～1.0
	
	

	
	5
	工作表面组合处错位
	
	≤0.5
	
	

	
	6
	升卧门左右主轨直线段与弧形段连接点高程相对差
	
	R/1000，且≤2.0
	
	

	一

般

项

目
	1
	埋件表面处理
	
	组合处错位缓坡处理，表面砂浆、杂物等清理干净 
	
	

	
	2
	埋件外露面防腐
	
	涂层无破损
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：  

                                        年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日

	注：B为工作范围内表面宽度；R为弧形轨道的曲率半径。


表H.13  平面闸门反轨安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	主

控

项

目
	1
	对门槽中心线
	
	-2.0～+5.0
	
	

	
	2
	对孔口中心线
	
	±5.0
	
	

	
	3
	工作面扭曲
	
	3.0
	2.5
	
	

	
	4
	工作表面平面度
	
	2.0
	1.5
	
	

	
	5
	工作表面组合处错位
	
	≤1.0
	≤0.5
	
	

	一

般

项

目
	1
	埋件表面处理
	
	组合处错位缓坡处理，表面砂浆、杂物等清理干净 
	
	

	
	2
	埋件外露面防腐
	
	涂层无破损
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                      年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日

	注：B为工作范围内表面宽度。


表H.14  平面闸门侧轨安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	主

控

项

目
	1
	对门槽中心线
	
	±5.0
	
	

	
	2
	对孔口中心线
	
	±5.0
	
	

	
	3
	工作面扭曲
	
	3.0
	2.5
	
	

	
	4
	工作表面组合处错位
	
	≤1.0
	≤0.5
	
	

	一

般

项

目
	1
	埋件表面处理
	
	组合处错位缓坡处理，表面砂浆、杂物等清理干净 
	
	

	
	2
	埋件外露面防腐
	
	涂层无破损
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                                年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日

	注：B为工作范围内表面宽度。


表H.15  平面闸门侧止水埋件安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	主

控

项

目
	1
	对门槽中心线
	工作范围内
	
	-1.0～+2.0
	
	

	
	
	
	工作范围外
	
	-1.0～+3.0
	
	

	
	2
	对孔口中心线
	工作范围内
	
	-1.0～+3.0
	
	

	
	
	
	工作范围外
	
	-1.0～+4.0
	
	

	
	3
	工作面扭曲
	
	3.0
	2.5
	
	

	
	4
	工作表面平面度
	
	2.0
	1.5
	
	

	
	5
	工作表面组合处错位
	
	≤0.5
	
	

	一

般

项

目
	1
	埋件表面处理
	
	组合处错位缓坡处理，表面砂浆、杂物等清理干净 
	
	

	
	2
	埋件外露面防腐
	
	涂层无破损
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                      年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日

	注：B为工作范围内表面宽度。


表H.16  平面闸门侧轨兼护角安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	主

控

项

目
	1
	对门槽中心线
	
	±5.0
	
	

	
	2
	对孔口中心线
	
	±5.0
	
	

	
	3
	工作面扭曲
	
	1.5
	1.0
	
	

	
	4
	工作表面组合处错位
	
	≤1.0
	≤0.5
	
	

	一

般

项

目
	1
	埋件表面处理
	
	组合处错位缓坡处理，表面砂浆、杂物等清理干净 
	
	

	
	2
	埋件外露面防腐
	
	涂层无破损
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                      年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日

	注：B为工作范围内表面宽度。


表H.17  弧形闸门底槛安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	主

控

项

目
	1
	工作面一端对另一端的高差
	
	3.0
	2.5
	
	

	
	2
	工作面扭曲
	
	2.0
	
	

	
	3
	工作表面平面度
	
	2.0
	1.5
	
	

	
	4
	工作表面组合处错位
	
	≤1.0
	≤0.5
	
	

	一

般

项

目
	1
	铰座孔中心至底槛中心线水平距离（里程）
	
	±5.0
	
	

	
	2
	高程
	
	±5.0
	
	

	
	3
	埋件表面处理
	
	组合处错位缓坡处理，砂浆、杂物等清理干净 
	
	

	
	4
	埋件外露面防腐
	
	涂层无破损
	
	

	施工单位自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                      年  月  日

	监理单位复核意见
	经复核，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日

	注：L为底槛长度；B为工作范围内表面宽度。


表H.18  弧形闸门门楣安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	主

控

项

目
	1
	门楣（止水座板）中心至底槛面距离
	
	±3.0
	
	

	
	2
	工作面扭曲
	
	2.0
	
	

	
	3
	工作表面平面度
	
	2.0
	1.5
	
	

	
	4
	工作表面组合处错位
	
	≤0.5
	
	

	一

般

项

目
	1
	铰座孔中心至门楣工作面中心线水平距离（里程）
	
	-1.0～+2.0
	
	

	
	2
	埋件表面处理
	
	组合处错位缓坡处理，砂浆、杂物等清理干净 
	
	

	
	3
	埋件外露面防腐
	
	涂层无破损
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                      年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日

	注：B为工作范围内表面宽度。


表H.19  弧形闸门支铰座预埋板安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	主

控

项

目
	1
	铰座埋板中心对孔口中心距离
	
	±1.5
	±1.0
	
	

	
	2
	铰座埋板工作面平面度
	
	1.0
	0.5
	
	

	
	3
	两铰座埋板中心高相对差
	
	1.0
	
	

	一

般

项

目
	1
	铰座孔中心至铰座埋板中心距离（里程）
	
	±2.0
	
	

	
	2
	铰座中心高程
	
	±2.0
	
	

	
	3
	埋件表面处理
	
	组合处错位缓坡处理，砂浆、杂物等清理干净 
	
	

	
	4
	埋件外露面防腐
	
	涂层无破损
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                      年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：    

                年  月  日


表H.20  弧形闸门侧止水埋件与侧轨安装工序质量评定表

	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	主

控

项

目
	1
	对孔口中心线
	
	-2.0～+4.0
	
	

	
	2
	工作面扭曲
	
	3.0
	
	

	
	3
	工作表面平面度
	
	2.0
	1.5
	
	

	
	4
	工作表面组合处错位
	
	≤1.0
	≤0.5
	
	

	
	5
	侧止水板和侧轨中心线曲率半径
	
	±5.0
	
	

	一

般

项

目
	1
	埋件表面处理
	
	组合处错位缓坡处理，砂浆、杂物等清理干净 
	
	

	
	2
	埋件外露面防腐
	
	涂层无破损
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

   年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：           

         年  月  日

	注：B为工作范围内表面宽度。


表H.21  水泵安装前检查工序质量评定表

	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	一

般

项

目
	1
	泵轴、叶轮、叶轮室、泵座、底座、上座
	
	外观完好，尺寸符合设计要求
	
	

	
	2
	调节机构
	
	符合设计要求
	
	

	
	3
	齿轮箱
	
	符合设计要求
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格，一般检测项目优良率为%。

工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                      年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格，一般检测项目优良率为%。

工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：    

                年  月  日


表H.22  机组埋件安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	一

般

项

目
	1
	泵座中心线对土建中心线
	
	4.0
	
	

	
	2
	其他埋件与泵座同轴度
	
	2.0
	
	

	
	3
	泵座高程对设计高程
	
	±3.0
	
	

	
	4
	电动机及其他埋件高程对推算高程
	
	±1.0
	
	

	
	5
	埋件水平
	
	0.07mm/m
	
	

	
	6
	埋件组合面
	
	间隙、错位符合SL 317要求
	
	

	
	7
	垫铁安装
	
	符合SL 317要求
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格，一般检测项目优良率为%。

工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                      年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格，一般检测项目优良率为%。

工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：      

              年  月  日

	注：D为叶轮直径。


表H.23  机组固定部件安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	主

控

项

目
	1
	单止口轴承座平面水平
	
	0.07mm/m
	0.05mm/m
	
	

	
	2
	定子铁心上下部同轴度差值
	
	±5%设计空气间隙
	±4%设计空气间隙
	
	

	一

般

项

目
	1
	电动机上机架同轴度
	
	1.00
	0.80
	
	

	
	2
	电动机下机架同轴度
	
	1.00
	0.80
	
	

	
	3
	组合面
	
	间隙、错位符合SL 317要求
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                      年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：       

             年  月  日


表H.24  机组转动部件安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	
	
	
	n≤250
	n>250
	n≤250
	n>250
	
	

	主

控

项

目
	1
	荷重机架导轴承处全摆度 (mm/m)
	
	0.02
	0.01
	
	

	
	2
	非荷重机架导轴承处相对摆度(mm/m)
	
	0.04
	0.03
	0.03
	0.02
	
	

	
	3
	泵轴下轴颈处摆度
	绝对摆度
	
	0.30
	0.25
	0.25
	0.20
	
	

	
	
	
	相对摆度

(mm/m)
	
	0.05
	0.04
	0.03
	0.02
	
	

	
	4
	泵轴下轴颈处轴线转动中心
	
	0.04
	0.03
	
	

	
	5
	联轴器两轴心径向位移
	
	符合GB 50231要求
	
	

	
	6
	联轴器两轴线倾斜
	
	符合GB 50231要求
	
	

	一

般

项

目
	1
	推力轴瓦受力
	
	各推力瓦受力均匀
	
	

	
	2
	填料函处轴颈相对摆度(mm/m)
	
	0.04
	0.03
	0.03
	0.01
	
	

	
	3
	联轴器端面间隙 
	
	符合GB 50231要求
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                      年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日

	注：n为转速(r/min)。


表H.25  水泵其他部件安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	主

控

项

目
	1
	叶片间隙
	
	±20%平均间隙
	±18%平均间隙
	
	

	
	2
	水导轴承间隙
	
	±20%分配间隙
	±15%分配间隙
	
	

	
	3
	油轴承渗漏试验
	
	无渗漏
	
	

	一

般

项

目
	1
	操作油管连接、主轴连接严密性试验
	
	符合设计要求
	
	

	
	2
	叶片动作试验
	
	动作压力≤15%额定工作压力，动作平稳
	
	

	
	3
	油轴承径向密封间隙
	
	±20%平均间隙
	±15%平均间隙
	
	

	
	4
	油轴承油位
	
	±5.0
	
	

	
	5
	空气围带密闭性
	
	符合设计要求
	
	

	
	6
	空气围带密封径向间隙
	
	±20%平均间隙
	
	

	
	7
	伸缩节
	
	可伸缩量符合设计要求，无渗漏
	
	

	
	8
	拍门
	
	转动灵活，无卡阻，止水良好
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                      年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）： 

                   年  月  日


表H.26  电动机电气检查和试验工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	主

控

项

目
	1
	绕组绝缘电阻和吸收比
	
	符合SL 317、GB 50150要求
	
	

	
	2
	绕组直流电阻
	
	相间误差<2%，线间误差<1%
	
	

	
	3
	定子绕组直流耐压试验和泄漏电流
	
	符合GB 50150要求
	
	

	
	4
	绕组交流耐压试验
	
	符合GB 50150要求
	
	

	
	5
	定子绕组极性及连接
	
	极性正确、连接牢固
	
	

	
	6
	中性点避雷器试验
	
	符合GB 50150要求
	
	

	
	7
	电动机裸露带电部分电气间距
	
	符合GB 50149要求
	
	

	
	8
	接地
	
	接地可靠，符合设计要求
	
	

	一

般

项

目
	1
	电缆接线及相序
	
	固定牢固，连接紧密，相序正确
	
	

	
	2
	集电环与碳刷
	
	符合产品技术要求
	
	

	
	3
	测温装置
	
	指示正常，绝缘电阻≥0.5 MΩ
	
	

	
	4
	测速装置
	
	接线正确，工作正常
	
	

	
	5
	振动、摆度、油位测量装置
	
	接线正确，工作正常
	
	

	
	6
	加热器
	
	接线正确，绝缘良好，工作正常
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                      年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                  

年  月  日


表H.27  卧式（斜式）与灯泡贯流式机组固定部件安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	主

控

项

目
	1
	同轴度
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	2
	组合面
	
	间隙、错位等符合SL 317要求
	
	

	一

般

项

目
	1
	轴线对土建中心线
	
	2.0
	
	

	
	2
	卧式泵水平或斜式泵倾角
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	3
	齿轮箱
	
	水平或倾角、油位符合设计和规范要求，无渗油
	
	

	
	4
	伸缩节
	
	可伸缩量符合设计要求，无渗漏
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                      年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日


表H.28  卧式（斜式）机组转动部件安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	主

控

项

目
	1
	联轴器两轴心径向位移
	
	符合GB50231要求
	
	

	
	2
	联轴器两轴线倾斜
	
	符合GB50231要求
	
	

	
	3
	空气间隙
	
	±10%平均间隙
	±8%平均间隙
	
	

	
	4
	摆度
	各轴颈处
	
	0.03
	
	

	
	
	
	联轴器侧面
	
	0.10
	0.08
	
	

	
	
	
	滑环处
	
	0.20
	0.16
	
	

	一

般

项

目
	1
	联轴器端面间隙
	
	符合设计要求
	
	

	
	2
	填料函挡环与轴颈单侧间隙
	
	0.25～0.50
	
	

	
	3
	叶片间隙
	
	符合设计要求
	
	

	
	4
	叶片动作试验
	
	动作压力≤15%额定工作压力，动作平稳
	
	

	
	5
	轴承体对地绝缘
	
	符合设计要求
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                      年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日


表H.29  进出水管路安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	主

控

项

目
	1
	管路强度试验
	
	符合设计要求，无渗漏及裂纹
	
	

	
	2
	管路严密性试验
	
	符合设计要求，无渗漏
	
	

	
	3
	管口中心与机组坐标线距离
	
	≤0.2%管口直径
	
	

	一般项目
	1
	管路穿伸缩缝、沉降缝处理
	
	符合设计要求
	
	

	
	2
	管路坡向、坡度
	
	符合设计要求
	
	

	
	3
	管道连接
	
	符合设计和规范要求
	
	

	
	4
	拍门
	
	转动灵活，无卡阻，止水良好
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                      年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日


表H.30  蝶阀安装工序质量评定表
	单位工程名称
	
	工 序 编 号
	

	分部工程名称
	
	施 工 单 位
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	设计值
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（等级）

	
	
	
	合格
	优良
	
	

	主

控

项

目
	1
	蝶阀阀体水平及垂直度
	
	1.0mm/m
	0.8mm/m
	
	

	
	2
	蝶阀静水严密性试验
	
	漏水量不大于设计允许值
	
	

	
	3
	蝶阀操作机构
	
	动作符合设计要求
	
	

	一

般

项

目
	1
	蝶阀阀体安装位置
	
	≤10.0
	≤8.0
	
	

	
	2
	蝶阀阀壳组合缝
	
	间隙、错位等符合要求
	
	

	施工单位

自评意见
	检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

专职质检员（签字）：   

                                      年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检验项目全部合格；主控检测项目优良率为%，一般检测项目优良率为%；检验项目优良率为%，主控项目为等级。
工序质量等级评定为：

监理工程师（签字）：                    年  月  日


附录I
（规范性）

试运行检验与性能试验评定表

表I.1至表I.5规定了启闭机与闸门试运行检验、泵站机组试运行检验和起重设备性能试验评定的内容、要求和方法以及电气设备试运行检验评定与自动化试运行检验评定的内容、要求和方法。
表I.1  启闭机（固定卷扬式、螺杆式、推杆式）与闸门试运行检验评定表

	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	试运行检验

（试验）时间
	

	项次
	检验项目
	质量要求
	检验记录
	评定

（符合性）

	1
	电动机
	三相电流不平衡度≤10%，运行正常，无异常声响、发热
	
	

	2
	电气设备
	保护装置动作正常，信号准确
	
	

	3
	开度指示与限位、荷载控制装置
	开度指示与实际开度一致，行程限位装置动作正常；当载荷达到110%额定启闭力时，自动切断回路并报警
	
	

	4
	机械部件
	开式齿轮啮合状态符合要求，无冲击声；轴承和齿轮润滑良好，轴承温度≤65℃；机架无破裂、永久变形、连接松动或损坏
	
	

	5
	制动器
	制动良好，无打滑、焦味和冒烟现象
	
	

	6
	减速箱
	运转正常，无渗漏油现象
	
	

	7
	钢丝绳
	固定可靠，缠绕良好，不与其他部位相摩擦
	
	

	8
	启门、闭门速度
	启闭门速度符合设计要求，闸门接近底槛时最大速度不宜超过5 m/min；快速闸门闭门时间不大于设计允许值；电动机或调速器最大转速一般不大于额定转速的2倍
	
	

	9
	闸门运行
	滚轮、支铰、顶枢、底枢等转动部件运行正常，闸门无卡阻、无异常响声、无振动，门体左右两侧动作同步，止水橡皮无损伤
	
	

	10
	闸门止水
	关闭状态时，止水橡皮与接触面无间隙、透光；闸门在承受设计水头的压力时，1m长度的水封范围内漏水量≤0.1L/s
	
	

	施工

单位

自评

意见
	    经检验，启闭机与闸门试运行            。

专职质检员（签字）：        技术负责人（签字）：   

年  月  日                  年  月  日

	监理

单位

复核

意见
	经复核，            试运行           ，且           。

监理工程师（签字）：     总监理工程师（签字）：   

  年  月  日              年  月  日 


表I.2  泵站机组试运行检验评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	试运行检验

（试验）时间
	

	项次
	检验项目
	质量要求
	检验记录
	评定

（符合性）

	1
	机组开机、停机过程
	符合设计和规范要求，开机、停机过程平稳，无异常振动和声响，飞逸转速在允许范围内
	
	

	2
	机组断流装置
	符合设计和规范要求，闸门、拍门关闭正常，无剧烈冲击，真空破坏阀动作正常
	
	

	3
	各部位温度和油位
	符合设计和规范要求，各部位温度、温升正常，油位正常
	
	

	4
	机组各部振动
	符合设计和规范要求，振动值在允许范围内，无异常
	
	

	5
	电气参数
	符合设计和规范要求，功率、电流、电压、频率、功率因素、励磁电流、励磁电压等电气参数正常
	
	

	6
	水力参数
	符合设计和合同要求，流量、效率等水力参数实测值与模型试验值和合同约定吻合
	
	

	7
	噪音
	符合设计和合同要求，噪音低于允许值，无异常声响，无异常气蚀声
	
	

	8
	叶片调节装置
	符合设计和规范要求，调节过程灵活，调节范围满足运行工况要求，叶片角度指示正常
	
	

	9
	水系统
	符合设计和规范要求，水量、水压正常，机组冷却、润滑效果良好，排水系统工作可靠
	
	

	10
	油系统
	符合设计和规范要求，油压正常，系统无异常声响和振动，启动频次正常
	
	

	11
	气系统
	符合设计和规范要求，气量、气压正常，系统无漏气、无异常声响
	
	

	12
	通风系统
	符合设计和规范要求，风量、风压正常，各部位通风良好，温度、湿度正常
	
	

	13
	填料密封部件润滑
	符合设计和规范要求，润滑充分、良好，出水量适当
	
	

	14
	机组各部位密封
	符合设计和规范要求，密封良好，无异常渗油、渗水现象
	
	

	施工

单位

自评

意见
	     经检验， 号机组试运行               。

专职质检员（签字）：        技术负责人（签字）：   

年  月  日                  年  月  日

	监理

单位

复核

意见
	经复核，            试运行           ，且           。

监理工程师（签字）：     总监理工程师（签字）：   

  年  月  日              年  月  日 


表I.3  起重设备性能试验评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	试运行检验

（试验）时间
	

	项次
	检验项目
	质量要求
	检验记录
	评定

（符合性）

	1
	空载试验
	装置工作状况
	安全装置、连锁装置、限位装置、操作控制装置动作灵敏可靠，符合各机构工作要求
	
	

	
	
	电动机
	运行正常，符合产品技术要求
	
	

	
	
	大车
	运行时不卡轨；行走时有警铃声；起重机限位装置有效、可靠；供电电缆收放与大车同步，电缆卷筒终点开关准确、可靠；大车运行与夹轨器、锚定装置、小车移动等连锁系统符合设计要求
	
	

	
	
	小车和起升、取物机构
	小车运行至极限位置时，终点低速保护、极限后报警和限位准确、可靠；起升机构和取物装置上升至终点和极限位置时，减速终点开关和极限开关的动作灵敏、可靠，报警断电及时；吊钩在最低位置时，卷筒上钢丝绳的圈数不少于4圈
	
	

	
	
	系统运行效果
	各档位起升、大小车运行和取物装置的动作试验不少于3次，各系统运行符合设计要求，工作正常
	
	

	2
	静载试验
	额定荷载试验
	起重机停放在墩（柱）处，小车停在跨中，逐渐加负荷做起升试验，至额定负荷后，使小车在全行程上往返运行数次，各部位无异常现象；卸载后桥架无异常现象
	
	

	
	
	主梁实有上拱度检测
	小车卸载后开到跨端，检测起重机主梁跨中范围S/10范围内实有上拱度不小于0.7S/1000
	
	

	3
	动载试验
	各机构的动载试验分别进行，运行时荷载在跨中，在全行程上进行；起吊重量为额定起重量的1.1倍，累计起动及运行时间不小于1h；各机构的动作灵敏、平稳、可靠；安全保护、连锁装置和限位开关及制动器的动作灵敏、可靠；卸载后起重机的机构、结构无损坏、永久性变形、连接松动、焊缝开裂等异常现象
	
	


	施工

单位

自评

意见
	     经检验，起重设备性能试验                      。

专职质检员（签字）：        技术负责人（签字）：   

年  月  日                  年  月  日

	监理

单位

复核

意见
	经复核，            性能试验           ，且           。

监理工程师（签字）：     总监理工程师（签字）：   

  年  月  日              年  月  日 


表I.4  电气设备试运行检验评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	试运行检验

（试验）时间
	

	项次
	检验项目
	质量要求
	检验记录
	评定

（符合性）

	1
	高压输电线路
	已通过验收，运行正常
	
	

	2
	组合开关与断路器
	符合设计和规范要求，气体压力正常，开关动作正常 
	
	

	3
	隔离开关、互感器、避雷器等独立设备
	符合设计和规范要求，开关动作正常，工作正常
	
	

	4
	主变压器
	符合设计和规范要求，电流、电压正常，温升、声响正常 
	
	

	5
	所用、站用变压器
	符合设计和规范要求，电流、电压正常，温升、声响正常
	
	

	6
	35kV高压开关柜
	符合设计和规范要求，开关动作正常，表计指示正常
	
	

	7
	10kV(6kV)高压开关柜
	符合设计和规范要求，开关动作正常，表计指示正常 
	
	

	8
	母线与高压电缆
	符合设计和规范要求，温度正常
	
	

	9
	低压开关柜
	符合设计和规范要求，开关动作正常，表计指示正常
	
	

	10
	低压动力电缆
	符合设计和规范要求，电缆温度正常
	
	

	11
	直流成套装置
	符合设计和规范要求，充电工作正常，电压稳定
	
	

	12
	励磁成套装置
	符合设计和规范要求，满足电机运行要求，自动调节功能正常，无异常发热
	
	

	13
	变频调速装置
	符合设计和规范要求，满足电机运行要求，自动调节功能正常，无异常发热
	
	

	14
	就地动力和控制盘柜
	符合设计和规范要求，运行正常
	
	

	15
	控制保护装置
	符合设计和规范要求，控制正确，保护可靠
	
	

	16
	安全防护设施和标识
	符合设计和规范要求，防护设施完好，警示标识齐全
	
	

	施工

单位

自评

意见
	电气设备试运行正常，符合设计和规范要求，            。
专职质检员（签字）：        技术负责人（签字）：   

年  月  日                  年  月  日

	监理

单位

复核

意见
	经复核，            试运行           ，且           。

监理工程师（签字）：     总监理工程师（签字）：   

  年  月  日              年  月  日 


表I.5  自动化试运行检验评定表
	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	试运行检验

（试验）时间
	

	项次
	检验项目
	质量要求
	检验记录
	评定

（符合性）

	1
	传感器
	符合设计和规范要求，设备完好率100%，正常使用率≥95%
	
	

	2
	现地控制单元
	符合设计和规范要求，设备完好率100%，正常使用率≥98%
	
	

	3
	站控单元硬件
	符合设计和规范要求，设备完好率100%，正常使用率≥95%
	
	

	4
	站

控

单

元

软

件
	数据采集与处理
	开关量采集正确率100%，模拟量、电气量、温度量采集正确率≥98%，数据处理正确率≥98%
	
	

	
	
	操作控制与自动调节
	流程控制、单步控制正确率100%。可根据设定参数自动调节设备，调节精度符合产品或设计要求
	
	

	
	
	故障反应
	正确、及时反应故障信息，正确率≥98%
	
	

	
	
	数据入库与统计
	数据入库率≥98%，数据统计正确率≥98%
	
	

	
	
	数据查询
	查询功能完备，所有入库数据、统计数据均能查询
	
	

	
	
	报表打印
	根据要求自动、手动打印各种报表
	
	

	5
	显示设备
	符合设计和规范要求，显示正常、清晰
	
	

	6
	视频前端设备和主机
	符合设计和规范要求，设备完好率100%，正常使用率≥95%；摄像机图像质量符合要求，摄像机控制正常
	
	

	7
	监测仪器
	符合设计和规范要求，设备完好率符合要求，正常使用率≥95%
	
	

	8
	测量控制单元
	符合设计和规范要求，设备完好率100%，正常使用率≥95%
	
	

	9
	中心站设备
	符合设计和规范要求，设备完好率100%，正常使用率≥95%
	
	

	10
	计算机网络
	网络运行正常，数据传输与交互迅速
	
	

	11
	信息管理
	运行数据管理正常，发布工程信息正确
	
	

	施工

单位

自评

意见
	自动化试运行正常，符合设计和规范要求，且                      。
专职质检员（签字）：        技术负责人（签字）：   

年  月  日                  年  月  日

	监理

单位

复核

意见
	经复核，            试运行）           ，且           。

监理工程师（签字）：     总监理工程师（签字）：   

  年  月  日              年  月  日 


附录J
（规范性）

金属结构焊缝质量检验评定表
表J.1、表J.2给出了金属结构焊缝质量检验评定的内容、要求和方法。
表J.1  金属结构焊缝外观质量检验评定表

	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	检验项目
	质量要求（允许偏差 mm）
	检验记录

(mm)
	评定

（合格率）

	主

控

项

目
	1
	裂纹
	一类、二类、三类焊缝均无裂纹
	
	

	
	2
	表面气孔
	一类焊缝：无表面气孔；

二类焊缝：每1 m范围内，直径≤1.0的气孔≤3个，且间距≥20.0；

三类焊缝：每1 m范围内，直径≤1.5的气孔≤5个，且间距≥20.0
	
	

	
	3
	咬边
	一类、二类焊缝：深度≤0.5，连续长度≤10%焊缝总长，两侧咬边累计长度不大于该焊缝总长的15%；角焊缝≤20%；

三类焊缝：≤1.0
	
	

	一

般

项

目
	1
	表面夹渣
	一类、二类焊缝：无表面夹渣；

三类焊缝:：深≤0.1δ，长≤0.3δ且＜15.0
	
	

	
	2
	对接焊缝未焊满
	无
	
	

	
	3
	对接焊缝余高
	手工焊
	δ≤12：Δh＝0～2.0；δ>12～25：Δh＝0～3.0；

δ>25～50：Δh＝0～4.0；δ>50：Δh＝0～5.0
	
	

	
	
	
	埋弧焊
	0～5.0
	
	

	
	4
	对接焊缝宽度
	手工焊
	盖过每边坡口宽度2.0～4.0，且平缓过渡
	
	

	
	
	
	埋弧焊
	盖过每边坡口宽度2.0～7.0，且平缓过渡
	
	

	
	5
	飞溅物
	清除干净
	
	

	
	6
	焊瘤
	无
	
	

	
	7
	角焊缝厚度不足
	三类焊缝：≤0.3+0.05δ，且≤2.0，每100mm焊缝内缺欠总长度≤25.0
	
	

	
	8
	角焊缝焊脚高度

埋弧焊
	K<12：0～4.0；K>12：0～5.0
	
	

	外观质量评定标准
	1. 检查项目全部符合质量要求；

2. 主控检测项目检测点合格率100%；

3. 一般检测项目检测点合格率90%以上，不合格点虽有微小出入但不影响使用，且不合格点不集中。

	施工单位

自评意见
	检查项目符合质量要求，主控检测项目检测点合格率为%，一般检测项目检测点合格率为%。

焊缝外观质量。

专职质检员（签字）：        技术负责人（签字）：   

年  月  日                  年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，检查项目符合质量要求，主控检测项目检测点合格率为%，一般检测项目检测点合格率为%。

焊缝外观质量        。

监理工程师（签字）：                    年  月  日

	注1：依据GB/T 14173。
注2：δ为板厚；Δh为对接焊缝余高；K为角焊缝焊脚高度。


表J.2  金属结构一类、二类焊缝内部质量检验评定表

	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	单位工程名称
	
	分部工程名称
	

	单元工程名称
	
	施 工 时 间
	

	项次
	部位
	焊缝编号
	焊缝探伤长度
	焊缝评定等级
	判定

	一

类

焊

缝
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	一类焊缝共条，累计长度m。采用探伤，探伤累计长度m，探伤比例为%。

	二

类

焊

缝
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	二类焊缝共条，累计长度m。采用探伤，探伤累计长度m，探伤比例为%。

	内部质量

评定标准
	1. 一类、二类焊缝探伤抽检比例符合GB/T 14173要求；

2. 一类焊缝探伤抽检判定结果全部合格；

3. 二类焊缝探伤抽检判定结果全部合格。

	施工单位

自评意见
	一类焊缝共抽检条，焊缝长度抽检比例GB/T 14173要求，焊缝探伤抽检判定结果；二类焊缝共抽检条，焊缝长度抽检比例GB/T 14173要求，焊缝探伤抽检判定结果为。

一类、二类焊缝内部质量。

专职质检员（签字）：        技术负责人（签字）：   

年  月  日                  年  月  日

	监理单位

复核意见
	经复核，一类、二类焊缝内部质量        。

监理工程师（签字）：                    年  月  日

	注1：依据GB/T 14173。
注2：附一类、二类焊缝内部质量探伤检测报告。


附录K（资料性）质量检验与评定档案资料目录
表K.1  四川省小型水利建设工程质量文件材料归档范围与档案保管期限表
	序号
	归档范围
	保管期限

	1
	项目法人基本资料
	

	1.1
	前期工作文件及批复文件
	永久

	1.2
	招投标文件、合同文件
	30年

	1.3
	质量管理体系有关文件
	30年

	1.4
	质量监督手续办理和项目划分文件
	10年

	1.5
	委托质量检测单位的检测资料
	永久

	1.6
	质量检查记录资料、质量评定认定资料
	30年

	1.7
	质量会议记录、纪要、报告
	30年

	1.8
	建设管理大事记
	30年

	1.9
	质量缺陷备案、质量事故处理报告资料
	永久

	1.10
	验收鉴定书
	永久

	1.11
	专项验收成果文件
	永久

	1.12
	建设管理工作报告
	永久

	2
	设计单位
	

	2.1
	施工图设计文件
	永久

	2.2
	设计（含设计变更）资料
	永久

	2.3
	设计工作报告
	30年

	3
	监理单位基本资料
	

	3.1
	监理规划、监理实施细则
	10年

	3.2
	施工图的核查与签发文件
	30年

	3.3
	施工组织设计审查资料
	10年

	3.4
	合同工程开工批复、分部工程开工批复
	10年

	3.5
	平行检测资料、跟踪检测资料
	30年

	3.6
	旁站记录
	30年

	3.7
	监理通知、指令，会议记录和纪要
	永久

	3.8
	质量缺陷备案资料
	永久

	3.9
	监理日志、月报，监理工作报告
	永久

	4
	施工单位基本资料
	

	4.1
	施工组织设计及施工技术措施等资料
	10年

	4.2
	施工准备检查资料
	10年

	4.3
	施工测量成果资料
	永久

	4.4
	原材料出厂合格证、试验报告，见证取样送检资料，现场抽检试验报告，原材料进场数量、批次与检验数量汇总表
	30年

	4.5
	中间产品质量检验与评定资料
	30年

	4.6
	金属结构、水力机械、电气设备、自动化等设备和产品质量证明文件
	30年

	4.7
	重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程的质量等级签证
	永久

	4.8
	金属结构、水力机械、电气设备、自动化安装和试运行记录及有关资料
	30年

	4.9
	施工、运行观测成果资料
	永久

	4.10
	外观质量检验与评定资料
	

	4.11
	质量缺陷备案、质量事故处理等资料
	永久

	4.12
	工序、单元工程、分部工程、单位工程、工程项目质量检验评定资料
	10年

	4.13
	施工日志、大事记
	30年

	4.14
	工程竣工图纸
	永久


表K.2  卷内目录
	序  号


	资  料  名  称


	文件编号
	页   数


	备   注



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


封面式样
质量监督注册号___________

项目名称：

归档单位：

日    期：



水利建设工程质量档案资料

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

水利工程建设项目质量档案交接单
	移交单位

（部门）
	
	接收单位

（部门）
	

	工程项目

名称
	
	监督编号
	

	载体类型
	纸质档案

（卷）
	照片档案

（张/册）
	光盘（硬盘）

（张）
	实物

（件）
	总盒数

（盒）

	数量
	
	
	
	
	

	移交说明
	

	接收意见
	

	移交单位

（部门）
	单位负责人签字：

（盖章）

年 月 日
	接收单位

（部门）
	单位负责人签字：

（盖章）

年 月 日

	
	档案经办人签字：

年 月 日
	
	档案经办人签字：

年 月 日


注：本表一式两份，分别由移交单位（部门）和接收单位（部门）保管。


